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 Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením nosné konstrukce a 
zastřešení výrobně skladového areálu Lena – hračky v Dolním Benešově. 
Výrobní a skladový areál Lena hračky mě zaujal hlavně proto, že získala hlavní cenu 
Moravskoslezského kraje 2009 v kategorii průmyslové stavby, proto jsem oslovil projekční 
kancelář STUDIO-D Opava s.r.o., která mi projektovou dokumentaci stavby poskytla. 
Jelikož je stavba již zrealizovaná mohl jsem studovat jak projektovou dokumentaci, tak 
reálnou podobu stavby, což mi pomohlo hlavně při nejasnostech v projektu. 
 Cílem této práce je navrhnout optimální stavebně technologického řešení 
technologické etapy montáže nosné konstrukce a zastřešení. Pro představu jsem si vytvořil 3D 
model celého objektu se skutečnými rozměry prvků z kterého jsem vycházel. 
Jedná se o železobetonový montovaný skelet, tvořený dvěma dvoulodními halami, halou 
výrobní a halou skladovou. V části výrobní a skladové haly je vestavba patra. Nosná 
konstrukce se skládá z železobetonových prefabrikovaných prvků sloupů, stropních průvlaků, 
stropních panelu SPIROLL, štítových průvlaků, ztužidel, vazníků a krokví. 
 V bakalářské práci je řešená technická zpráva, technologický postup montáže skeletu, 
zásady organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost práce a položkový rozpočet řešené technologické etapy.  
 Součástí práce je rovněž návrh ideální strojní sestavy z hlediska technického a 
ekonomického se zaměřením na návrh zvedacího mechanizmu pro technologickou etapu 























B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
A. Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Výrobně skladový areál Lena hračky 
Místo stavby:  Dolní Benešov 
Kraj:    Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Kategorie:   Stavby občanské a průmyslové 
Projektant:  STUDIO-D Opava s.r.o. 
 
B. Všeobecné informace o stavbě 
 
Jedná se o novostavbu výrobního a skladového objektu. Je tvořený dvěma dvoulodními 
halami, halou výrobní a halou skladovou. V obou halách je v části navržena vestavba patra. 
V jedné lodi výrobní haly je navržen jeřáb s nosností 5 tun. Stavba je členěná na několik 
požárních úseku od sebe navzájem odděleny betonovými prefabrikovanými stěnami. 
Půdorysné rozměry skladovací haly jsou 69 x 44 m, přičemž základní rozpětí jedné lodi činí 
22 m a atika na kótě +11,60 m. Taktéž výrobní hala má rozpon 22 m, půdorysné rozměry jsou 
60,5 x 44 m a atika na kótě +10,60 m. 
 
C. Popis nosné konstrukce 
 
C1. Založení skeletu 
 
Nosná konstrukce skeletu je založena na hlubinných pilotách. Piloty jsou navržené vrtané. 
Technologie pilot je navržena jako piloty vrtané. Založení sloupů je uvažováno do kalichů, 
které jsou součástí pilotového základu. Kalichy jsou navrženy hloubky 1,00 m s vetknutím 
sloupů 950 mm + podbetonávka 50 mm. Obvodové kalichy mají horní hranu kalichu na kótě -
0,800, dno kalichu -1,800, podlití sloupů 50 mm, pata sloupů -1,750 mm. Sloupy uprostřed 
haly, jsou založeny do kalichů, které mají horní hranu na kótě -0,400, dno kalichu -1,400 m, 
podlití sloupů 50 mm, pata sloupů -1,350 m. sloupy 300x300 mm v oblasti schodiště jsou 
založeny do kalichů hloubky 800 mm. Schodišťové bloky jsou založené na základové pásy. 
Na horní hranu kalichů jsou kladeny základové prahy tloušťky 250 mm, na které navazují 














Hala je koncipována jako dvoulodní s rozpětím lodě 22 m, nosná konstrukce je členěná na 11 
polí „A-L“ délky 5,5 m.  V ose „A“ je místo vazníku vytvořený rám o 4 polích, v ose „L“ je 
ponechán vazník kvůli možné budoucí přístavby haly. 
V pravé části výrobní haly je navržen jeřáb o nosnosti 5 tun s jeřábovou drahou, která je 
vynesena konzolami na sloupech. Sloupy jsou rozměru 500x600 mm resp. 500x500 mm 
s vidlemi nahoře, do kterých jsou osazeny plnostěnné sedlové vazníky tvaru T výšky 1700 
mm a délky 22 m. Vazníky mezi osami „A-E“ jsou nahrazeny vazníky délky 11 m a průvlaky 
délky 5,5 m. Vazníky jsou osazeny ve výšce +8,000 m. V obou lodích je uvažováno se 
světlíky, které jsou osazeny na prefabrikované obruby.  V pravé části haly mezi osy „A-E“ a 
v levé části „A-D“ je navržena vestavba patra. Stropní konstrukce je tvořena stropními panely  
SPIROLL  PPS 330-11+2 tl. 330 mm, které leží na průvlacích. Horní hrana panelu je na kótě 
+4,500 m a spodní hrana +4,150 m. Dvě schodiště jsou navržené jako prefabrikovaná, v místě 




Tato hala je rovněž koncipovaná jako hala dvoulodní s rozpětím lodě 22 m. Osová vzdálenost 
rámů je 11,50 m. Ve štítech je vazník nahrazen štítovými průvlaky, které tvoří rám o čtyřech 
polích. Po obvodě jsou sloupy v osové vzdálenosti 5,75 m. Sloupy jsou rozměru 500x600 mm 
s vidlemi nahoře, do kterých jsou osazeny plnostěnné sedlové vazníky tvaru T výšky 1800 
mm a délky 22 m. Vazníky jsou osazeny ve výšce +9,000 m.  Mezi osami „B-C1“ je navržena 
vestavba patra. Stropní konstrukce je tvořena stropními panely  SPIROLL  PPS 250-7+2 tl. 
250 mm, které leží na stropních průvlacích. Ty jsou v ose „C1“ uloženy na hlavách sloupů a 
staticky působí jako tzv. Gerberův nosník a v ose B jsou ukládány na konzoly sloupů. Horní 
hrana panelu je na kótě +4,500 m a spodní hrana +4,250 m. Sloupy v osách „B17-22“ jsou 
prodlouženy a sníženy na kótu -3,000 m, kvůli osazení hydraulických můstků. Část sloupů 
v místě styku obou hal v osách „9“ a „10“ budou osazeny v jednom kalichu. Mezi sloupy 
bude osazena prefabrikovaná požární stěna. 
 
D. Montáž skeletu 
 
Montáž skeletu bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude montovaná nosná 
konstrukce skeletu, složená ze sloupů, průvlaků, stropních panelů SPIROLL, štítových 
průvlaků, vazníků a krokví. Po dokončení montáže bude následovat další etapa zastřešení 
obou hal. Nosnou konstrukci střešního pláště bude tvořit trapézový plech, který bude kotven 
železobetonových prvků přistřelením. Na trapézový plech bude volně položena parozábrana, 
na kterou přijde ve skladbě S1 tepelné izolace extrudovaný polystyren ve dvou vrstvách 100 
mm a 80 mm na vazbu, ve skladbě S2 je polystyren kvůli požadavkům na požární odolnost 
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nahrazen minerální vatou tl. 180 mm. Na tepelnou izolaci bude položena geotextilie, která 
bude tvořit ochranu hydroizolační folie. 
Veškeré práce na stavbě budou v souladu s PD a technologickými postupy. Montáž nosné 
konstrukce bude provedena dle technologického předpisu pro provedení nosné konstrukce, viz 
kapitola F. Technologický předpis nosné konstrukce, montáž zastřešení bude provedena dle 
technologického předpisu pro zastřešení, viz kapitola G. Technologický předpis zastřešení. 
Při práci na stavbě bude dodržovaná bezpečnost a ochrana zdraví při práci, viz kapitola J. 
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seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu  
 
Staveniště se nachází na dosud nezastavěných parcelách č. 779/1, 779/7, 779/9, 779/10, 
782/1, 96/24, 96/25 v obci Dolní Benešov (okr. Opava). Staveniště bude oploceno 
stavebním plotem výšky 2,0 m. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Jedná se o novostavbu výrobní a skladové haly. Stavba se nenachází v ochranném 
pásmu památkové zóně, nejsou proto nutné zvláštní požadavky na architektonické řešení 
stavby. Objekt nenarušuje okolní ráz krajiny. Objekt je řešen jako samostatně stojící, 
jednopodlažní s částečnou vestavbou patra, atika výrobní haly na kótě +10,60 m, skladové 
haly na kótě +11,60 m. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch, 
 
Technické řešení a popis nosné konstrukce a zastřešení viz kapitola B. Technická 
zpráva 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Součástí stavby je napojení na přilehlou místní komunikaci ulici Opavská. Stávající 
Inženýrské sítě se nacházejí v místí přilehlé komunikace. Přípojky budou budovány v etapě 
zemních prací. V etapě nosná konstrukce a zastřešení žádné další přípojky budovány 
nebudou  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
Po dobu výstavby nebude doprava na přilehlé ulici Opavská omezena. Provede se 
upozornění na stavbu v úseku přilehlé místní komunikace výstražnou značkou „POZOR 
vjezd a výjezd ze stavby“. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,  
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré vzniklé odpady na stavbě 
budou tříděny dle vyhlášky 381/2001 sb. „Katalog odpadů“ a budou pravidelně odváženy na 
řízenou skládku. 
Vozidla vyjíždějící ze stavby budou očištěna v mycí zóně, aby neznečišťovali přilehlou 
veřejnou komunikaci. Všechny stavební stroje musí mít platné technické průkazy či revizní 
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prohlídky a nesmí být starší 10 let. Pro případ úniku ropných látek bude na staveništi 
umístěna havarijní souprava. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací,  
 
Stavba má výrobní charakter, není proto řešena s ohledem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
Technologická etapa nosné konstrukce a zastřešení se nezabývá průzkumy a měření. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 
 
Technologická etapa nosné konstrukce a zastřešení se nezabývá vytýčením stavby. 
Vytyčovací body jednotlivých objektů jsou řešeny PD v samostatných výkresech vytýčení. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
 
SO-01 – VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ BUDOVY 
SO-02 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO-03 – PŘÍPOJKA VODY 
SO-04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
SO-05 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ČOV 
SO-06 – TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
SO-07 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
SO-08 – PŘÍPOJKA PLYNU 
SO-09 – PŘÍPOJKA VN, TR 
SO-10 – STUDNA NA UŽITKOVOU VODU 
 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky 
 
Stavba se nachází mimo obydlenou část města a nebude mít zásadní vliv na okolní 
stavby a pozemky. V technologické etapě nosné konstrukce a zastřešení se nepředpokládá 





l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Všichni pracovníci musí striktně dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a 
řídit se obecně platnými právními předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky“. Pracovník musí být 
zdravotně způsobilý vykonávat přidělenou práci, bude dodržovat technologické postupy a 
používat ochranné osobní pracovní pomůcky. Vice v kapitole J. Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci (BOZP). 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Mechanická odolnost a stabilita je řešena ve statické části projektu. Je zajištěna 
železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Objekt je rozdělen na několik požárních úseků. Požární úseky jsou od sebe odděleny 
železobetonovými prefabrikovanými stěny. Jsou řešené samostatným projektem, viz 
projektová dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Veškeré odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky 381/2001 sb. Na 
stavbě budou kontejnery, které budou sloužit ke skladování odpadů a obalů a budou 
pravidelně vyváženy na řízenou skládku. 
 
Veškeré nakládáni s odpady musí probíhat v souladu s platnými zákony a vyhláškami: 
 
• č.383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
• č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
• č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 
• č.185/2001 Sb. O odpadech 
• č.294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
 
 Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 
opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků.  
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná a v souladu s vyhláškou 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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6. Ochrana proti hluku 
 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 
Akustika - ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků. Během provádění stavebních prací nebude překročena povolená hranice hladiny 
hluku, práce na stavbě budou probíhat pouze od 7 do 16 hod. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Budova je navržena, a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a 
větrání byla co nejnižší. Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. 
Střešní konstrukce je zateplena ve skladbě „S1“ extrudovaným polystyrenem v celkové 
tloušťce 180 mm a ve skladbě „S2“ minerální vatou tl. 180 mm. Stavební konstrukce jsou 
navrženy dle normy ČSN 73 0540. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 
Stavba má výrobní charakter, není proto řešena s ohledem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
Povodně: 
vodní toky jsou dostatečně vzdálené, tudíž nehrozí záplavové nebezpečí z vodních toků. 
Vzhledem k rovinnosti stavební parcely i jejího širokého okolí nehrozí ani záplavové 
nebezpečí z p přilehlých zemědělských pozemků při intenzivních srážkách. 
Sesuvy půdy: 
okolí pozemku je rovinaté, tudíž nehrozí žádné sesuvy 
Poddolování: 
poddolována území se v blízkosti nenacházejí 
Seizmicita: 
Stavební parcela se nenachází v seismickém prostoru 
Radon: 
radon bude měřen a dle výsledků bude zvolena hydroizolace s funkcí proti radonu 
Žádné ochranné a bezpečnostní pásma stavba nevyžaduje 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, 
zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
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Staveniště bude oploceno a budou zde umístěny výstražné tabule „NEPOVOLENÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
Přípojky inženýrských sítí budou vybudovány v rámci zemních prací. Zařízení 
staveniště pro etapu nosné konstrukce a zastřešení bude napojeno k přípojkám inženýrských 
sítí.  Žádné další inženýrské stavby nebudou budovány. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
Stavba má výrobní charakter, proto je zde uvažováno s jeřábovou dráhou, která bude 
sloužit k manipulaci s těžkými předměty v hale. Jeřáb bude uvažován v jedné lodi výrobní 



































1. Mapa dopravy prefabrikátů 
2. Vyznačení polohy staveniště 
3. Mapa Bližších vztahů 


































1. Mapa dopravy prefabrikátů 
 
Prefabrikáty budou dopravovány z prefy IP systém a.s. a stropní panely SPIROLL z TOPOS 
PREFA Tovačov s.r.o.  
 
Doprava prefabrikátů z prefa IP systém a.s., U panelárny 573/3, Olomouc 
 
Na trase nejsou žádné dopravní omezení pro nákladní dopravu. Trasa vede po dálnici D1, na 
které se platí mýtné. 
 




Obr. Trasa dopravy prefabrikátů M 1:760000 








Obr. výškový profil 
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Doprava stropních panelů SPIROLL z TOPOS PREFA Tovačov s.r.o., Tovačov II - Annín 
53, Tovačov 
 
Na trase nejsou žádné dopravní omezení pro nákladní dopravu. Trasa vede po dálnici D1, na 
které se platí mýtné. 
 
Celková délka trasy: 123 km, celkový čas: 01:31 h 
 
 

















2. Vyznačení polohy staveniště v mapě 



























3. Situace Bližších dopravních vztahu 
 
Na východ od staveniště se nachází obytná část s rodinnými domy, na západě se nachází 






















4. Katastrální mapa 
 
Staveniště se rozkládá na parcelách č. 779/1, 779/7, 779/9, 779/10, 782/1, 96/24, 96/25 v obci 













































a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 




























a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště se nachází v západní části Dolní Benešov na parcelách č. 779/1, 779/7, 779/9, 
779/10, 782/1, 96/24, 96/25 v katastrálním území Dolní Benešov (okr. Opava). 
Na staveništi je travnatý porost bez stromů a keřů, které by měly být vykáceny čí 
ochráněny a nenachází se na něm žádné stávající objekty. 
Staveniště bude kompletně oploceno drátěným plotem výšky 2,0 m a celkové délky 690 m. 
Plot bude tvořen mobilními drátěnými panely, které budou kotveny do betonových patek. 
Veškeré příjezdy a přístupy na staveniště budou z ulice Opavská. Vjezd (popř. výjezd) 
osobních a nákladních automobilů na staveniště, bude tvořen vstupní bránou, u které bude 
vrátnice a ostraha staveniště. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
 Před zahájením stavebních prací bude předložena zhotoviteli výkresová dokumentace 
všech procházejících sítí přes staveniště a v jeho okolí. Tyto sítě budou před zahájením prací 
jednotlivými majiteli inženýrských sítí vytýčeny a vyznačeny značkovacím sprejem, aby 
nedošlo k jejich poškození v průběhu stavby. 
 




 Staveniště bude napojeno na zdroj pitné vody vybudováním dočasné vodoměrné šachy, 
která bude, napojena vodovodní přípojkou na stávající IS vedeny v ulici Opavská. Přívod 
vody do stavebních buněk bude napojen na vodoměrnou šachtu PE potrubím DN 32. Potrubí 
vedené přes staveniště bude chráněno v HDPE chráničce a v místě pojezdu stavebních strojů 
bude chráněno přejezdovým můstkem, nebo bude procházet v zemi. Další rozvody vody po 




 Na hranici pozemku bude zřízena dočasná trafostanice s měřičem spotřeby elektrické 
energie, která bude napojena přípojkou na IS nadzemního vedení VN. Na trafostanici bude 
napojený staveništní rozvaděč (Antoníček), který bude u stavby a bude vybaven přípojky 2 x 
400 V a 8 x 230 V. Stavební buňky a věžový jeřáb budou napojeny na elektrickou energii 
prodlužovacím kabelem 400 V. Elektrický kabel vedený přes staveniště bude chráněn 
v HDPE chráničce a v místě pojezdu stavebních strojů bude chráněn přejezdovým můstkem, 
nebo bude procházet v zemi. Další rozvody elektrické energie bude pomocí prodlužovacích 




 Kanalizace a odvodnění staveniště 
 
  Stavební buňky se sociálním zařízením budou napojeny potrubím PP DN 110 do revizní 
šachty č. 10, která bude napojena přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici 
Opavská.   
 Odvodnění zpevněných ploch, mycí zóny a vjezdu bude napojeno na revizní šachtu 
potrubím PP DN 50. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Staveniště bude zajištěno proti vniknutí třetích osob drátěným plotem vysokým 2 m 
s uzamykatelnou bránou. Všechny vstupy na staveniště a přístupové cesty k nim, budou 
označené bezpečnostními značkami a tabulky. Veškeré osoby pohybující se na staveništi musí 
být řádně proškoleny o bezpečnostních předpisech. 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se na staveništi v průběhu výstavby 
nebudou vyskytovat. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Veškerý provoz na stavbě bude probíhat tak, aby nebyla narušena práva třetích osob 
zejména vlastníků sousedních pozemků. Je nutné provést opatření ke snížení hluku a 
dodržovat povolené normy, provést opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních 
toků. Provoz na stavbě může probíhat v době od 6:00 do 16:00 hodin, aby nebylo okolí stavby 
zatěžováno nadměrným hlukem v ranních a nočních hodinách 
Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna v mycí zóně, aby neznečišťovali 
přilehlou veřejnou komunikaci. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
1. Provozní zařízení staveniště 
 
1.1. Komunikace a parkovací plochy 
 
 Přístupová cesta na staveniště bude jednosměrná. Zpevněná z hutněného štěrku a 
napojená na stávající pozemní komunikaci ulici Opavská, která vede podél staveniště. 











 Po celou dobu výstavby bude staveniště kompletně oploceno plotem výšky 2,0 m o 
celkové délce 690 m. Plot bude tvořen mobilními drátěnými panely, které budou kotveny 








          
 
   Obr. Drátěný plot          Obr. Betonová patka 
 
1.3. Stavební buňky 
 
Obytná buňka AB 6/WC 
 
 Stavební buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra. Buňka bude 
umístěna podle výkresu zařízení staveniště a bude dočasně napojena na zdroj pitné vody, 




Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: komplet elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
1 x sanitární okno 600x600 mm 
Segment WC: 1 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  
vnitřní dveře  
1 x držák na papír 
1 x keramické umyvadlo  
1 x průtokový ohřívač  
1 x zrcadlo  





Obr. Obytná buňka AB 6/WC 
 
Obytná buňka – AB 3 
 Stavební buňka bude sloužit jako vrátnice u vjezdu na staveniště a v nočních hodinách 
bude sloužit jako zázemí pro ostrahu staveniště. 
Technické parametry: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: komplet elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 












   Obr. Obytná buňka AB  
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1.4. Skladový kontejner 
 
Skladový kontejner 20” 
 
 Na staveništi budou postavené dva uzamykatelné kontejnery pro uskladnění 




Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce: zcela svařený ocelový rám, z hraněných  
3-4 mm profilu 
Stěny, střecha,  
- venkovní obloženi: trapézový plech tl. 1,3 mm příp. 1,5 mm 
Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 3+1mm "slza" Varianta: z 
18 mm překližky 
Rohy kontejnerů: ze 4 mm svařeného ocelového plechu 
(lité rohy za příplatek možné) 
Vrata: dvoukřídlá vrata dle ISO-norem, 
jištěna uzavíracími tyčemi (2x),  
























2. Sociální zařízení staveniště 
 
2.1. Stavební buňky 
 
Sanitární buňka SAN - 600 
 
 Stavební buňka bude sloužit pro osobní hygienu pracovníků. Buňka bude umístěna 
podle výkresu zařízení staveniště a bude dočasně napojena na zdroj pitné vody, elektrické 




Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace:  standard 
Elektroinstalace:  komplet. elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý dekor 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
3 x sanitární okno 600x600 mm 
1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
Segment sprcha: 2 x sprchovací kabina 
1 x elektrický boiler 220 l  
4 x keramické umyvadlo  
4 x zrcadlo  
2 x věšák na oblečení 
Segment WC: 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  
vnitřní dveře  
2 x držák na papír 






 Obr. Sanitární buňka SAN - 600 
 
Obytná buňka AB 6 
 




Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 





Obr. Obytná buňka AB 6 
 
3. Výrobní zařízení staveniště 
 
3.1. Stavební věžový jeřáb  
 
 Na staveništi bude umístěn stavební věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 50. Bude 
umístěn dle výkresu zařízení staveniště v rohu mezi výrobní skladovou halou. Jeřáb bude 
umístěn 8 metrů od obvodové konstrukce skladové haly a 9 metrů od obvodové konstrukce 
výrobní haly. Kotováno na osu jeřábu. Bude stát na betonové základně o rozměrech 12500 
x 12500 mm. Kotven na 4 patkách 2 x 2 m. Stavební jeřáb postaví firma zabývající se 
stavění jeřábů. 
 Stavební jeřáb bude napojen do trafostanice prodlužovacím kabelem o napětím 
64A/400V. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
 
Zařízení staveniště spadající do kategorie staveb pro ohlášení stavby stavebnímu úřadu dle 
§104 zákona č. 183/2006: 
 
• Věžový jeřáb 







h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
 Staveniště musí být zřízeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při realizaci 
stavby. Stavbyvedoucí je povinen proškolit veškeré pracovníky, či osoby pohybující se na 
staveništi s bezpečnostními předpisy. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník stvrdí absolvování školení podpisem. 
 Pracovníci či osoby pohybující se na staveništi jsou povinni použít ochranné osobní 
pracovní pomůcky. Pracovníci pracující ve výškách, musí být pro tuto činnost zdravotně 
způsobilí a musí být vybaveni pracovními pomůckami pro práci ve výškách. 
  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě se bude řídit obecně platnými právními 
předpisy, zejména: 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Zákon č. 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
 Všechny stavební stroje použité pří výstavbě musí mít platné technické průkazy či 
revizní prohlídky a nesmí být starší 10 let. Pro případ úniku ropných látek z automobilů bude 
na staveništi umístěna havarijní souprava. 
 Veškeré nakládáni s odpady musí probíhat v souladu s platnými zákony a vyhláškami: 
 
• č.383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
• č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
• č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 
• č.185/2001 Sb. O odpadech 
• č.294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
 
 Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Veškeré 
odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky 381/2001 sb. Na stavbě musí být 




j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předpokládána doba výstavby:  15 měsíců 
Předpokládané zahájení výstavby:   06/2013 
Předpokládané ukončení výstavby:  09/2014 
Začátek realizace stavební etapy montáže nosné konstrukce skeletu je plánována na 1.7.2013 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 Vlastního objektu 
 
Název stavby:  Výrobně skladový areál Lena-hračky 
Místo stavby:   Dolní Benešov 
Okres:    Opava 
Kraj:    Moravskoslezský 
Katastrální území:  Dolní Benešov 
Charakteristika stavby: novostavba 
Investor:   LENA-hračky, s.r.o. 
Projektant:   Studio-D Opava s.r.o. 
 
Jedná se o výrobní a skladový objekt, tvořený dvěma železobetonovými montovanými 
dvoulodními halami. V části skladovací haly je navržena vestavba patra, větší část vestavby je 
však ve výrobních halách. V jedné lodi výrobní haly je uvažováno s jeřábem o nosnosti 5 tun. 
Půdorysné rozměry skladovací haly jsou 69 x 44 m, přičemž základní rozpětí jedné lodi činí 
22 m a atika na kótě +11,60 m. Taktéž výrobní hala má rozpon 22 m, půdorysné rozměry jsou 
60,5 x 44 m a atika na kótě +10,60 m. 
 
 1.2 Vlastního procesu 
 








  Hlavní materiál pro montáž skeletu tvoří železobetonové prefabrikované prvky sloupů, 
stropních průvlaků, stropních panelů SPIROLL, štítových průvlaků, ztužidel, vazníků, 
krokví a schodišťových prvků. Veškeré rozměry, hmotnosti a počty prvků viz příloha P3. 
Výpis prvků nosné konstrukce. 
  
 Doplňkový materiál: 
 
MATERIÁL POČET 
Zálivková malta BAUMIT, 40 kg 50 pytlů 
Cementová zálivka Masterflow® 940 85 pytlů 
Zálivková výztuž ø8 do spár mezi stropními panely 1035 bm 
Dřevěné klíny z tvrdého dřeva (různé velikosti) 200 ks 
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Dřevěné prkna 0,5 m3 
Dřevěné hranoly na proklady 100 x 100 x 3000 mm 1,0 m3 
 
 
 2.2 Doprava 
   
  Prefabrikované dílce budou na stavbu dopravovány z prefy IP systém a.s. Olomouc a 
stropní panely SPIROLL z TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. tahačem návěsů Volvo s 
valníkovým návěsem Goldhofer. 
  Materiál musí být přepravován v poloze, jaké bude zabudovaný v konstrukci vyjma 
sloupů. Musí být dodrženy nosnosti návěsů. Betonové dílce musí být podloženy dřevěnými 
proklady ve vzdálenosti určené výrobcem. Při dopravě předem předpjatých dílců je nutné, 
aby proklady byly umístěny v 1/10 délky prvku, maximálně však 600 mm od okraje. Musí 
být umístěny nad sebou a v zadní části vozidla umístěné nad nápravou. 
  Doprava proběhne v předem dohodnutých časech a intervalech dle montážního plánu. 
Prvky pro montáž, budou odebírány přímo z návěsu stavebním věžovým jeřábem, proto 
budou pro dopravu použity dvě soupravy tahače a návěsu, aby byl zajištěn kontinuální 
průběh montáže a nedocházelo ke zdržení stavby vlivem nedostatku dílců. 
   
 
 
Obr. Doprava panelů SPIROLL 
 
 2.3 Skladování 
   
  Prefabrikované dílce budou odebírané přímo z návěsu a nebudou ukládány na 
staveništi, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování stavebního jeřábu a tím 
prodlužování doby výstavby. V případě uložení na stavbě, musí být dílce uložené na 
skladovací ploše, která musí být upravená (zpevněná, rovná a odvodněná) a bude 
provedena ze štěrkového zhutněného podsypu ve spádu 2%. 
  Drobný materiál jako dřevěné klíny a pracovní nářadí budou skladovány 








   
• Při skladování dílců musí být zajištěn jeho bezpečný přístup 
• Výška figur nesmí přesáhnout 1,5 m 
• Dřevěné proklady musí mít stejnou tloušťku a pokládají se nad sebou, ve vzdálenosti 
1/10 délky, maximálně však 600 mm od okraje u stropních desek 
• Průchozí šířka mezi dílci 0,75 m a neprůchozí šířka 0,25 m 
 
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
 Před zahájením montáže skeletu, musí být převzaty základové konstrukce a zařízení 
staveniště.  
 Převzetí staveniště proběhne za účasti technického dozoru investora, dodavatele a 
stavbyvedoucího. Při předání staveniště bude předána kompletní schválená projektová 
dokumentace, stavební povolení, vyznačení stavebního pozemku a předány přípojné místa 
inženýrských sítí. Přebírá se pevný výškový bod a dva směrové body včetně udání jejich 
hodnot ve výškopisu a v polohopisu. Provede se zápis o předání a převzetí staveniště do 
stavebního deníku. Na staveništi budou zřízeny přípojky vody, elektřiny a kanalizace, zřízen 
stavební věžový jeřáb Liebher 1250 HC 50, budou vybudované skladovací plochy, sociální 
zázemí pro pracovníky a stavbyvedoucího a uzamykatelné sklady. Přístupová cesta bude 
zpevněná z hutněného štěrku a napojená na stávající pozemní komunikaci, která vede podél 
staveniště. Staveniště bude oploceno 2 m vysokým drátěným plotem se vstupní branou pro 
vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Vedle brány bude vrátnice. Všechny vstupy na staveniště 
a přístupové cesty k nim musí být označené bezpečnostními značkami a tabulkami. 
Při převzetí stavby musí být zkontrolovány a převzaty předchozí stavební práce, které 
musí být provedeny kvalitně. Při předávaní musí být přítomen stavbyvedoucí, statik a geodet 
a musí být překontrolováno:  
 
• polohové rozmístění patek 
• výškové úrovně patek 
• zasypaní patek se zhutněním do požadované výšky 
  
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku, kde se uvede datum, čas, co se 
kontrolovalo a případné závady. 
  
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Veškeré stavební práce musí probíhat v souladu s projektovou dokumentací. Na 
provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, který bude kontrolovat kvalitu 
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materiálu, správnost sestavení dílců dle výrobní dokumentace, dodržení technologického a 
bezpečnostního předpisu a bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací a 
použitých materiálech. Staveniště bude v nočních hodinách osvětleno, aby se zamezilo 
krádežím. Na staveništi budou veškeré práce probíhat v pracovní době od 7:00 do 16:00 
hodin. 
 Všichni pracovníci budou seznámení s bezpečnostními předpisy a technologickým 
postupem prováděných prací. Práce budou provádět pouze kvalifikování a proškolení 
pracovníci s platným certifikátem na provádění těchto prací.  
 Montáž bude probíhat za normálních teplot +5 až +25°C, v případě nevyhovujících 
teplot, není možné pokračovat ve výstavbě a stavba musí být zastavena, nebo musí být 
zavedeny opatření, aby se tvrdnutí zálivkové malty nenacházelo v uvedených podmínkách 
popřípadě přidáním přísad zlepšující vlastnosti. Montáž musí být dále přerušena v případě 
mlhy, námrazy, silných dešťů, hustého sněžení, dosáhne-li vítr větší rychlosti než 8 m/s a 
v případě povětrnostních vlivů, které by mohly nepříznivě ovlivnit prováděné práce. 
 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
  
 Složení pracovní čety: 
 
• 1 vedoucí montážní čety 
• 2 montážníci 
• 2 vazači 
• 2 pomocní dělníci 
• 1 jeřábník 
• 2 řidiči 
  
Celkem se pracovní četa pro montáž skeletu bude skládat z 10 pracovníků. 
 
 vedoucí montážní čety - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle 
montážního plánu, určuje způsob zavěšování, kontroluje svislost, jakosti spojů, zálivek, 
zodpovídá za bezpečnost při práci (odborná způsobilost na montáže) 
 
 montážníci - osazují prvky, rozměřují jejich polohu, osazují zálivkovou výztuž, provádějí 
zálivky, zabezpečují konstrukci montážními přípravky, musí být proškolen 
 
 vazači - vybírají a zavěšují dílce na závěs jeřábu, vybírají zálivkový beton (nutno vazačský 
průkaz) 
 




 jeřábník - obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na správné 
montážní postupy, musí vlastnit jeřábnický průkaz třídy „B“ 
 
 řidiči – je zodpovědný za dopravu betonových dílců na stavbu, musí vlastnit řidičské 
oprávnění skupiny „C+E“ a osvědčení profesní způsobilosti 
   
  Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o provádění daných prací a doložit 
platné oprávnění způsobilosti provádění těchto prací (jeřábnické a vazačské zkoušky) a musí 
řádně dodržovat BOZP, za které odpovídá mistr a stavbyvedoucí. 
 
 




Technické údaje stavebních strojů viz kapitola H. Strojní sestava 
 
• 2 x tahač návěsů Volvo FH 16 750 
• podvalník Goldhofer SPZ-DL 6 - 65/80 A 
• podvalník Goldhofer SPZ DL 5 53/80 A 
• nákladní automobil MAN TGA 26.414 s hydraulickou rukou 
• stavební věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 50 
• 2 x kloubová samohybná plošina ZTM 45/25 RT 
• ruční míchadlo Collomix CX400HF + metla MKN140HF 
• Lesha Euro-Mix - stavební míchačka s objemem 125 l 
  
6.2 Stavební buňky 
 
Technické údaje stavebních buněk viz kapitola E. Zásady organizace výstavby  
 
• obytná buňka - AB 6/WC 
• obytná buňka - AB 6 
• sanitární buňka SAN – 600 
• skladový kontejner 20” 
 
6.3 Pracovní pomůcky 
 
• nivelační přístroj s příslušenstvím 
• teodolit 
• montážní žebřík 
• vázací prostředky 
• samosvorné kleště 
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• ocelové pásmo 




• značkovací sprej 
• zednické lžíce a naběračky 
• ocelové páčidla a palice 
• klíny z tvrdého dřeva, ocelové distanční podložky 
• kolečka, kbelíky 
• PVC hadice ¾“ dl. 80 m 
• havarijní souprava 
• staveništní rozvaděč (Antoníček) 
• prodlužovací kabely 230 V, 400 V 
 
6.4 Ochranné osobní pracovní pomůcky 
 
• pracovní oděv 
• pracovní obuv 
• pracovní přilba 
• pracovní rukavice 
• ochranné brýle 
• reflexní vesta 
• bezpečnostní pásy a lana pro práci na plošině a ve výškách 
 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
 Před zahájením montáže se musí provést kontrola zvedacího mechanizmu: 
 
• Stav zvedacího mechanizmu 
• Osvědčení o pevnosti vazácích prostředků, samosvorných kleští, uchycovacích částí 
a háků 
 
Poté se provede výškové srovnání základových patek. Pomocí nivelačního přístroje si 
určíme nejvýše položenou patku a ostatní patky dorovnáme do stejné výškové úrovně pomocí 
maltového lože, nebo distančními podložky. Malta se bude míchat pomocí ručního míchadla 
v kýblech, větší množství např. pro cementovou zálivku stropních panelů SPIROLL ve 
stavební míchačce o objemu 125 l. 
  Poté může začít samotná montáž skeletu. Hala skladová a hala výrobní budou 




• Montáž sloupů do kalichu patek 
• Montáž stropních průvlaků 
• Montáž stropních panelů SPIROLL 
• Montáž štítových průvlaků 
• Montáž ztužidel 
• Montáž vazníků 
• Montáž krokví 
• Montáž světlíkových obrub 
 
 
7.1. Montáž sloupů 
 
 Nákladní automobil najede podél montované haly. Sloupy budou odebíraný stavebním 
jeřábem přímo z nákladního automobilu, kde jej vazači uváží do závěsu jeřábu prostrčením 
ocelového kolíku otvorem v horní části sloupů. Zkontroluje se celistvost sloupu a dosedací 
plocha se očistí od nečistot. 
 Poté se sloup zvedne do svislé polohy a bude pomalu přesunut nad místo montáže za 
komunikace montážního dělníka s jeřábníkem. Sloup se nechá 1 m nad patkou ustálit a poté 
se pomalu spustí do kalichu za asistence dvou montážních dělníků, kteří jej nasměřují a osadí 
do maltového lože kalichu. Sloup zůstává v závěsu, dokud se nezajistí dřevěnými klíny a 
mezera sloupu se nevyplní cementovou zálivkou. Poté se může sloup uvolnit ze závěsů 
vytáhnutím ocelového koliku. Následuje technologická přestávka. 
 Pro zatvrdnutí cementové zálivky se nechá technologická přestávka dva dny, poté se 
odstraní dřevěné klíny a vzniklé dutiny se vyplní cementovou zálivkou. 
 Tímto způsobem budou osazeny všechny sloupy. Nejprve se osadí sloupy rohové, poté 
mezilehlé, aby bylo možné snáze kontrolovat rovinnost řady sloupů. Po osazení všech sloupů 



















7.2. Montáž stropních průvlaků 
 
Stopní Průvlaky budou montovány po montáži sloupu a dosažení dostatečné únosnosti 
sloupů. Průvlaky budou odebíraný stavebním jeřábem rovněž z nákladního automobilu, který 
si najede podél montované haly co nejblíže k montovanému místu pro snazší dostupnost.  
Vazači zkontrolují celistvost průvlaku, očistí dosedací plochy a uváží jej do závěsů. 
Poté se průvlak zvedne a bude pomalu přesunut nad místo uložení za komunikace montážníka 
s jeřábníkem. Montážní dělníci mezitím z montážní plošiny navlhčí místo uložení průvlaku a 
nanesou maltové lože. Stropní průvlaky budou ukládány na konzoly s ocelovými trny, které 
jsou na bocích sloupů. Každý montážní dělník je na opačné straně usazovaného prvku na 
montážní plošině. Průvlak se nechá 1 m nad místem uložení ustálit a poté se pomalu spustí do 
maltového lože za asistence dvou montážníku, kteří nasměřují prvek na ocelové trny a 
kontrolují jeho přesné dosednutí. Před odvěšení montovaného dílce se zkontroluje umístění 
pozice v horizontálním a vertikálním směru. Na případnou korekci se použijí ocelová páčidla. 
Následně se průvlak odvěsí a otvory se vyplní cementovou zálivkou.   
Tímto způsobem budou osazeny všechny průvlaky. Po osazení všech průvlaků bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
7.3. Montáž stropních panelů SPIROLL 
 
Stropní panely budou montovány po montáži všech stropních průvlaků. Budou vždy 
osazeny do protějších průvlaků. Stropní panely budou odebírány stavebním jeřábem 
z nákladního automobilu, kde vazači zkontrolují celistvost, očistí dosedací plochy a umístí na 
stropní panel samosvorné kleště. 
Stropní panel se zvedne a bude pomalu přesunut nad místo uložení za komunikace 
montážníka s jeřábníkem. Montážní dělníci mezitím z montážní plošiny navlhčí místo uložení 
panelu a nanesou 15 mm maltové lože, do kterého se panel usadí. Počáteční panel bude 
uložen z montážních plošin. Další dílec může být usazován již ze stabilizovaného panelu za 
pomoci dvojice montážních dělníků za předpokladu zabezpečení montážníků proti pádu 
z výšky použitím bezpečnostních zařízení a pomůcek. Panel se nechá 1 m nad místem uložení 
ustálit a poté se spustí do maltového lože za asistence dvou montážníků, kteří prvek nasměrují 
a kontrolují jeho přesné dosednutí. Před odvěšení montovaného dílce se zkontroluje umístění 
pozice v horizontálním a vertikálním směru a vztah k sousednímu dílci. Na případnou korekci 
se použijí ocelová páčidla. Poté se prvek odvěsí. 
Stropy se zmonolitní tím, že se provede se zálivka spár mezi panely. Zálivka musí být 
provedena před zatížením panelů. Před provedením zálivky pomocní dělníci očistí boky 
panelů od nečistot a místo navlhčí. Do spáry se vloží průběžná zálivková výztuž a spára se 
zalije betonovou zálivkou, betonem min C20/25 a frakce 0-4 mm. 
Tímto způsobem budou osazeny všechny panely. Po osazení všech stropních panelů 






Obr. Spára mezi panely    Obr. zálivka spár 
 
Obr. Detail uložení na průvlaku 
 
7.4. Montáž schodišťových prvků 
 
Před zahájením montáže schodiště je nutné, aby byly zabetonovány základové pásy a 
měli dostatečnou únosnost. Schodiště bude montováno po osazení sloupu, stropních průvlaků 
a stropních panelů. 
Nákladní automobil se schodišťovými prvky si najede co nejblíž k montovanému 
místo pro snazší dostupnost jeřábu. Jako první budou montovány schodišťové bloky. Vazači 
zkontrolují prvek dle PD, celistvost prvku a očistí dosedací plochy od případných nečist. 
Upevní prvek do závěsů a zaháknou na hák jeřábu. Montážníci mezitím navlhčí místo usazení 
a nanesou maltové lože, do kterého bude prvek osazen. Jeřábník prvek pomalu zvedne a 
přemísti nad místo uložení za komunikace jeřábníka s montážníkem. Nad místem uložení se 
prvek nechá ustálit, poté se spustí a za pomocí ocelových páčidel se ustaví dle PD. Poté 
můžou montážníci prvek odháknut. 
Po ukončení dvou protilehlých schodišťových bloků, může začít montáž 
schodišťových podest. Montážníci navlhčí a nanesou maltové lože na horní dosedací plochu 
schodišťového bloku. Vazači zkontrolují montovaný prvek dle PD, celistvost prvku a očistí 
dosedací plochy od případných nečistot. Poté upevní prvek do závěsu a zaháknou na hák 
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jeřábu. Prvek bude přemístěn nad místo uložení za komunikace jeřábníka s montážníkem, 
nechá se nad místem ustálit. Schodišťová podesta se spustí na schodišťový blok a za pomocí 
ocelových páčidel se ustaví dle PD. Poté můžou montážníci prvek odháknut. 
Jako poslední bude montované schodišťové rameno, které bude ležet na ozubu 
schodišťové podesty a stropního průvlaku. Montážníci navlhčí a nanesou maltu na místo 
dosednutí schodišťového ramena. Vazači zkontrolují prvek dle PD, celistvost prvku a očistí 
dosedací plochy a upevní prvek do závěsu a zaháknou na hák jeřábu. Prvek bude pomalu 
přesunut za komunikace jeřábníka s montážníkem, nad montované místo kde se nechá ustálit. 
Prvek se spustí do ozubů a za pomocí ocelových páčidel, se ustaví přesně dle PD, poté může 
být odháknut. Provede se zápis o montáži do stavebního deníku. 
 
7.5. Montáž štítových průvlaků a ztužidel 
 
Montáž štítových průvlaků, ztužidel a vazníků bude v hale výrobní probíhat současně. 
S montáží se začne v části výrobní haly, kde bude vestavba patra. Kvůli špatné dostupnosti 
montážních plošin bude hned po osazení stropních průvlaků a stropních panelů v jednom poli 
navazovat montáž štítových průvlaků, ztužidel a vazníků v daném poli.  
Montáž bude začínat ve výrobní hale od osy „A“ kde se usadí 8 průvlaků, které je 
možné usazovat vně haly, kolmo na ně budou osazovány příčné ztužidla. Pultové vazníky, 
které budou osazovány až po osu „D“ dle PD. V ose „D“ a jedné lodi osy „E“ budou osazeny 
štítové průvlaky, ve zbylé části haly budou sedlové vazníky. 
Nákladní automobil s montovanými prvky si najede co nejblíž k montovanému místu 
pro snazší dostupnost jeřábu. Vazači zkontrolují prvek dle PD, celistvost prvku a očistí 
dosedací plochy od případných nečistot. Vazači upevní prvek do vazácích prostředků a 
zaháknou do háku jeřábů. Montážníci navlhčí a nanesou maltu na dosedací plochu hlavy 
sloupu. Poté se bude prvek pomalu zvedat a přemísťovat nad místo uložení za komunikace 
montážníka s jeřábníkem. Nad místem uložení se nechá prvek ustálit, poté bude pomaličku 
spouštěn. Montážníci na montážních plošinách si prvek navedou pomocí ocelových páčidel. 
Po dosednutí a umístění na konečné místo dle PD bude prvek odháknut. Takto se provede 
montáž všech štítových průvlaků a ztužidel. 
 
7.6. Montáž vazníků 
 
Montáž vazníků bude neproblematičtější vzhledem k velkým rozměrům a hmotnosti 
jednotlivých prvků. V konstrukci jsou navrhnuty jak vazníky pultové s délkou cca 11 m, tak 
vazníky sedlové s délkou 22 m.  Bude montována nejdřív hala výrobní, kde jsou v části 
vazníky pultové zbytek sedlové, poté bude zahájena montáž vazníku v hale skladové.  
Při montáži vazníků si zajede nákladní auto s montovaným vazníkem co nejblíže 
k místu osazení prvku, zacouvá si podél budoucího vazníku, aby se nemusel ve vzduchu 
prvek otáčet. Vazači zkontroluji osazovaný prvek dle PD, celistvost a dosedací plochy očistí 
od případných nečistot. Vazači upevní prvek do závěsu a zaháknou do háku jeřábů. Poté se 
bude prvek pomalu zvedat a přemísťovat nad místo uložení za komunikace montážníka 
s jeřábníkem. Nad místem uložení se nechá prvek ustálit a pomaličku bude spouštěn. 
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Montážníci na montážních plošinách si prvek navedou pomocí ocelových páčidel do vidlí 
sloupu, spodní hrana vazníku bude v hale výrobní na kotě +8,000 a v hale skladové na kotě 
+9,000 m. Po dosednutí do vidlí a zajištění stability montovaného prvku můžou montážníci na 
plošinách prvek odepnout. Takto budou osazeny všechny vazníky. V ose „B a C“ haly 
výrobní budou stejným způsobem osazeny kratší pultové vazníky. Poté bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
 
 
Obr. Sedlový železobetonový prefabrikovaný vazník 
 
7.8. Montáž krokví 
 
Montáž prefabrikovaných betonových krokví, budou započaty po dokončení osazení 
železobetonový vazníků ve skladové hale. Krokve budou uloženy kolmo na vazníky ve střešní 
konstrukci skladové haly. Nákladní automobil s montovanými prvky, najede podél montované 
haly co nejblíže montovanému místu, pro snazší dostupnost, odkud bude stavební jeřáb prvky 
odebírat. 
Vazači zkontrolují celistvost prvku, očistí dosedací plochy a uváží jej do závěsů a 
připnou na hák jeřábu. Poté se průvlak zvedne a bude pomalu přesunut nad místo uložení za 
komunikace montážníka s jeřábníkem. Montážní dělníci mezitím z montážní plošiny navlhčí 
místo uložení průvlaku a nanesou maltové lože, do kterého bude prvek osazen. Poté prvek 
spustí, kde si ho ustaví montážníci pomocí ocelových páčidel na přesné místo dle PD. Při 
zajištění prvku prvek odháknou. Takto budou osazeny všechny železobetonové krokve 
skladové haly. Po osazení všech prvků bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 




7.9. Montáž světlíkových obrub 
 
Světlíkové obruby budou do konstrukce montovány jako poslední, jelikož leží ve 
střešní konstrukci až na železobetonových vaznících. Ve výrobní hale jsou v každé lodi dvě 
řady světlíkových obrub přes 6 polí a v hale skladové jsou světlíkové obruby v každé lodi ve 
dvou řadách přes 4 pole. 
Prvky budou dovezeny na nákladním automobilu, který bude postaven, co nejblíže 
k montovanému místu odkud bude jeřáb prvky odebírat. 
 Vazači zkontrolují prvek dle PD, celistvost prvku, očistí dosedací plochy a uváží jej do 
závěsů a připnou na hák jeřábu. Mezitím montážníci navlhčí místo uložení a nanesou 
stykovou maltu. Prvek se zvedne a bude pomalu přesunut nad místo uložení za komunikace 
montážníka s jeřábníkem. Nad místem uložení se nechá prvek ustálit, poté se spustí, kde si ho 
montážníci navedou na přesné místo uložení dle PD za pomocí ocelových páčidel. Po 
ustavení do přesné polohy montážníci prvek odháknou. Takto budou osazeny všechny 
světlíkové obruby. Po dokončení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
 Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem. Veškerou zodpovědnost za organizaci a práci na stavbě, za dodržování 
technologických postupů a bezpečnosti práce bude stavbyvedoucí a mistr. Při montáži skeletu 
se bude dbát na přesnost osazení dílců, jejich svislost a vodorovnost. Bude se sledovat, 
dodržovaní maximálních povolených odchylek dle platných norem. Kontroly budou 
zaznamenávány do kontrolních a zkušebních plánů viz P5. Kontrolní a zkušební plán. 
V případě nesrovnalostí je povinen stavbyvedoucí problém ohlásit investorovi, projednat 
dodatečné opatření a vše zapsat do stavebního deníku. Jakost materiálu musí být v souladu 
s dodacím listem. Na konci pracovní směny, zapíše stavbyvedoucí zápis o provedených 
kontrolách do stavebního deníku. 
 
8.1 Vstupní kontrola 
 
• kontrola předešlých prací 
• kontrola dodaného materiálu a skladování 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
• kontrola pracovního postupu dle TP 
• kontrola správných prvků 
• kontrola přesnosti usazení prvků 
• kontrola spojů 




8.3 Výstupní kontrola 
 
• kontrola rozměrů celé konstrukce 
• kontrola celistvosti celé konstrukce a jednotlivých prvků 
 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Staveniště musí být zřízeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při realizaci 
stavby. Stavbyvedoucí je povinen vézt evidenci všech osob pohybujících se na staveništi. 
Stavbyvedoucí je povinen proškolit veškeré pracovníky, či osoby pohybující se na 
staveništi s bezpečnostními předpisy. Pracovníci musí být seznámeni s technologickým 
postupem jejich prováděných činností. Pracovníci či osoby pohybující se na staveništi jsou 
povinni použít ochranné osobní pracovní pomůcky. Pracovníci pracující ve výškách, musí být 
pro tuto činnost zdravotně způsobilý a musí být vybaveny pracovními pomůckami pro práci 
ve výškách (bezpečnostním pásem). 
 Pod zavěšenými břemeny a v jejich bezprostřední blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Při práci s břemeny je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Stavební práce je nutné přerušit: 
 
• rychlost větru je větší než 10 m/s 
• při snížené viditelnosti, námraze 
• při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě se bude řídit obecně platnými právními 
předpisy, zejména: 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Zákon č. 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 









Veškeré nakládáni s odpady musí probíhat v souladu s platnými zákony a vyhláškami: 
 
• č.383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
• č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
• č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 
• č.185/2001 Sb. O odpadech 
• č.294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
 
 Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 
opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků. Nebezpečné látky a 
odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Veškeré odpady vzniklé na staveništi 
se budou třídit dle vyhlášky 381/2001 sb. Na stavbě musí být kontejnery, které budou 
sloužit ke skladování odpadů a obalů. 
 
Druhy odpadů dle 381/2001 sb.  
 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
 
 Vozidla vyjíždějící ze stavby budou očištěna v mycí zóně, aby neznečišťovali 
přilehlou veřejnou komunikaci. Všechny stavební stroje musí mít platné technické průkazy 
či revizní prohlídky a nesmí být starší 10 let. Stroje můžou být použity jen k takovému 
účelu, ke kterému jsou určeny. Pro případ úniku ropných látek bude na staveništi umístěna 
havarijní souprava. 
 
Možné rizika na stavbě: 
 
• Riziko:  Veškeré PVC obaly (od distančních prvků, PVC pásky). 
Řešení: Budou se shromažďovat a ukládat do kontejnerů a následně se odvezou do     
na řízenou skládku. 
 
• Riziko:  Únik provozních kapalin do zeminy. 
Řešeni: Posypání kontaminovaného místa sorbentní látkou. Odtěžení kontaminované 
   zeminy a odvoz na skládku odpadů. 
 
• Riziko:  Únik oleje při stání vozidel. 
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Řešení: Parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.2 Vlastního objektu 
 
Název stavby:  Výrobně skladový areál Lena-hračky 
Místo stavby:   Dolní Benešov 
Okres:    Opava 
Kraj:    Moravskoslezský 
Katastrální území:  Dolní Benešov 
Charakteristika stavby: novostavba 
Investor:   LENA-hračky, s.r.o. 
Projektant:   Studio-D Opava s.r.o. 
 
Jedná se o výrobní a skladový objekt, tvořený dvěma železobetonovými montovanými 
dvoulodními halami. V části skladovací haly je navržena vestavba patra, větší část vestavby je 
však ve výrobních halách. V jedné lodi výrobní haly je uvažováno s jeřábem o nosnosti 5 tun. 
Půdorysné rozměry skladovací haly jsou 69 x 44 m, přičemž základní rozpětí jedné lodi činí 
22 m a atika na kótě +11,60 m. Taktéž výrobní hala má rozpon 22 m, půdorysné rozměry jsou 
60,5 x 44 m a atika na kótě +10,60 m. 
 
 1.2 Vlastního procesu 
 
Technologický předpis, řeší stavebně technologickou etapu provedení zastřešení 
výrobně skladového areálu Lena-hračky, bude následovat po etapě montáže nosné konstrukce. 
 Nosnou konstrukci střechy budou trapézové plechy TR 160/250, které budou kotveny 
do železobetonové konstrukce (vazníků a krokví), které byly smontovány v předchozí etapě. 
Provedení další skladby střešního pláště, bude provedeno po montáži obvodových PUR 
panelů a panelů s minerální izolací (požárně dělící stěny) s důvodu vytažení hydroizolační 
folie nad tepelnou izolaci a kotvenou k atice. 
V další skladbě bude na trapézovém plechu položena hermetická parotěsná vrstva ve 
spojích přelepena páskou, na to bude položena v jedné skladbě 2 vrstvy extrudovaného 
polystyrenu v tloušťkách 100 mm a 80 mm kladeny na vazbu. V druhé skladbě bude 
polystyren nahrazen teplenou izolací z minerální vaty tl. 180 mm, kvůli požadavkům na vyšší 
požární odolnost. Separační vrstvu mezi tepelnou izolací a hydroizolační folii bude tvořit 












Trapézový plech HP 160/250 
 
Použití:     nosný do střechy  
Tloušťka:    1,0 mm  
Tloušťka:    1,0 mm 
Povrchová úprava:   Pozink 
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 5750 mm   60 ks  
Hmotnost ks/celkem:  0,073/4,35 t      
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 5500 mm   540 ks 
Hmotnost ks/celkem:  0,069/37,49 t       
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 4450 mm   248 ks 
Hmotnost ks/celkem:  0,054/13,33 t       
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 5400 mm  124 ks 
Hmotnost kusu/celkem:   0,065/8,06 t 
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 5100 mm  124 ks 
Hmotnost kusu/celkem:   0,062/7,64 t 
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 5900 mm  64 ks 
Hmotnost kusu/celkem:   0,071/4,56 
 
Trapézový plech, TR 160/250, tl. 1,0 mm 750 x 5600 mm  192 ks 
Hmotnost kusu/celkem:   0,068/12,98 
 





SPIT nábojka červená Spitfire P370 
 




Barva červená = silná síla výstřelu např. pro ocel resp. tvrdý beton  
Balení 100 ks 
 
Počet:  47 balení (4700 ks) 
 
SPIT hřebík C9/60 v pásech Spitfire P370  
 
Hřebík pro SPIT Spitfire P370 
Páskovaný hřebík pro uložení do zásobníku přístroje 
 
Délka hřebíku:  60 mm 
Průměr hlavy hřebíku: 9 mm 
V pásu uloženo 10 ks hřebíků 
Černý pás znamená označení typu  (do betonu a zdiva) 
Počet kusů v balení:   500 
 
Počet:  10 balení (5000 ks) 
 
EJOT SAPHIR samovrtný šroub JT2-2H-4,8x19 
 
Průměr:  4,8 mm 
Délka:   19 mm 
Balení:  100 Ks 
 
Počet:  20 balení (2000 ks) 
 
 
Parotěsná zábrana JutaFOL N 110 SPECIAL 
 
Samozhášivá úprava 
Rozměr role:   1,5x25 m (37,5 m2) 
Hmotnost role:  4,375 kg 
 
Počet:  73 rolí 
 
JutaFOL SP AL 
 
Jednostranná spojovací páska pro spojení jednotlivých pásů parozábrany. 
 
Rozměr pásky:  0,09mm x 48mm x 50bm 
Počet kotoučků v kartonu: 24ks 
 




Tepelná izolace Monrock MAX E 
 
Tloušťka:    180 mm 
Šířka:     600 mm 
Délka:     1000 mm 
Třída reakce na oheň:  A1 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,039 W.m-1.K-1 
Balení:    0,6 m2/balík 
 
Počet:  300 balení 
 
TepeIná izolace Isover EPS 150 S 
 
Tloušťka:    100 mm 
Šířka:     1000 mm 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,035 W.m-1.K-1 
Balení:    5 ks/balík, 2,5 m2/balík 
 
Počet:  989 balení 
 
TepeIná izolace Isover EPS 150 S 
 
Tloušťka:    80 mm 
Šířka:     500 mm 
Délka:     1000 mm 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,035 W.m-1.K-1 
Balení:    6 ks/balík, 3,0 m2/balík 
 
Počet:  824 balení 
 
Držák izolace SBH-T 65/25 v kombinaci s 
Šroub EJOT Climadur-Dabo SW 8 R (s vrtací špičkou) 
 
průměr šroubu:   4,8 mm 
průměr talíře:    65 mm 
výška samotného drážku:  25 mm 
Obsah Balení:   100 ks  
   
Doporučené kotevní hloubky: 
- ocelový trapézový plech 1,00 mm 20 mm 
 
Počet:  16 balení (1600 kusů) 
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Ochraná geotextílie - GeoNETEX  S 300 
 
Varianta:    300 g/m2 
rozměry role:    2 x 50 m  
Balení:    100 m2 
hmotnost role:   30 kg 
materiál:    100% polypropylen 
 
Počet:  26 rolí 
 
Hydroizolační fólie - Sarnafil® G 410-15    
 
Tloušťka:    15 mm 
rozměry role:    2 x 20 m  
Balení:    40 m2 
hmotnost role:   73,5 kg 
 
Počet:  5 rolí 
 
Hydroizolační fólie - Sarnafil® TG 76-15 EL Felt 
 
Tloušťka:    15 mm 
rozměry role:    2 x 20 m  
Balení:    40 m2 
hmotnost role:   74 kg 
 





Trapézové plechy vzhledem ke svoji hmotnosti 88,41 t a délce budou na stavbu 
dopravovány na podvalníku GOLDHOFER SPZ DL 5 53/80 A s tahačem návěsů VOLVO 
FH 16 750, na stavbě budou složeny stavebním věžovým jeřábem LIEBHERR 1250 HC 50. 
Zbytek materiálu jako jsou tepelné izolace, parozábrana, geotextílie a hydroizolační folie 
budou dle potřeby na stavbu dopravovány nákladním automobilem MAN TGA 26.414 
s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4. Hydraulická ruka nám usnadní skládání materiálu 
z korby nákladního automobilu na místo uskladnění. 
Materiál musí být dopravován, tak aby nedošlo k mechanickému poškození 
přepravovaného materiálu. Po dopravě materiálů na stavbu je nutné před zahájením skládání 
zkontrolovat, zda počet balíků a ostatního příslušenství odpovídá údajům na dodacím listu a 
zda při dopravě nedošlo k viditelnému poškození dodávky. 
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Doprava po staveništi bude zajištěna stavebním jeřábem LIEBHERR 1250 HC 50, 
který přepraví materiál z místa uskladnění na místo montáže na střešní konstrukci. Po montáži 




   
Materiál musí být skladovaný dle technických listů k materiálu. Trapézové plechy 
budou uložené na skladovací ploše, která bude upravená (zpevněná, rovná a odvodněná) a 
bude provedena ze štěrkového zhutněného podsypu. Trapézové plechy, které nebudou 
zpracovány v den vykládky, je nutné chránit proti povětrnostním vlivům, mechanickému 
poškození a UV záření plachtou. Balíky trapézového plechu musí být řádně podloženy 
dřevěnými hranoly ve výšce min 25 cm nad zemí, aby ne došlo k deformaci. Budou uloženy 
mírně šikmo v  podélném směru, aby případná voda nebo kondenzát mohl odtékat, aby 
nedošlo ke korozi. Hydroizolační folie, parozábrana a geotextílie budou skladovány na stojato 
v  jedné vrstvě a budou chráněné před povětrnostními vlivy a slunečnímu záření. Balíky 
tepelné izolace budou skladovány na paletách na rovné, odvodněné a zpevněné ploše a 
chráněny před povětrnostními vlivy. Mezi materiálem musí být dodržena průchozí šířka 0,75 
m. Materiál bude dodáván průběžně podle potřeby. 
Drobný materiál jako jsou kotevní prvky a pracovní nářadí bude skladováno 
v uzamykatelných kontejnerech. 
 
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
 Před zahájením montáže zastřešení výrobně skladového areálu Lena-hračky, musí být 
předaná nosná konstrukce a zařízení staveniště, které bude využité z předchozí etapy montáž 
nosné konstrukce. 
 Převzetí staveniště proběhne za účasti technického dozoru investora, hlavního 
dodavatele a subdodavatele. Při předání staveniště bude předána kompletní schválená 
projektová dokumentace a předány přípojné místa inženýrských sítí. Provede se zápis o 
předání a převzetí staveniště do stavebního deníku. 
 Na staveništi budou zřízeny přípojky vody a elektřiny, zřízen stavební věžový jeřáb 
Liebher 1250 HC 50, budou vybudované skladovací plochy, sociální zázemí pro pracovníky a 
stavbyvedoucího a uzamykatelné sklady. Přístupová cesta bude zpevněná z hutněného štěrku 
a napojená na stávající pozemní komunikaci, která vede podél staveniště. Staveniště bude 
oploceno 2 m vysokým drátěným plotem se vstupní branou pro vjezd a výjezd vozidel ze 
stavby. Vedle brány bude vrátnice. Všechny vstupy na staveniště a přístupové cesty k nim 
musí být označené bezpečnostními značkami a tabulkami. 
Při převzetí stavby musí být zkontrolovány a převzaty předchozí stavební práce, které 





Bude provedena kontrola: 
 
• kontrola rozměru celé konstrukce 
• celistvost celé nosné konstrukce a jednotlivých prvků 
  
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku, kde se uvede datum, čas, co se 
kontrolovalo a případné závady. 
 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Veškeré stavební práce musí probíhat v souladu s projektovou dokumentací. Na 
provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, který bude kontrolovat kvalitu 
materiálu, kvalitu spojů a kotvení, dodržení technologického a bezpečnostního předpisu a 
bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací a použitých materiálech. Staveniště 
bude v nočních hodinách osvětleno, aby se zamezilo krádežím. Na staveništi budou veškeré 
práce probíhat v pracovní době od 7:00 do 16:00 hodin. 
 Všichni pracovníci budou seznámení s bezpečnostními předpisy a technologickým 
postupem prováděných prací. Práce budou provádět pouze kvalifikování a proškolení 
pracovníci s platným certifikátem na provádění těchto prací.  
 Práce budou prováděny za normálních teplot nad +5°C, v případě nevyhovujících 
teplot, musí být práce přerušeny. Montáž musí být dále přerušena v případě mlhy, námrazy, 
silných dešťů, hustého sněžení, dosáhne-li vítr větší rychlosti než 8 m/s a v případě 
povětrnostních vlivů, které by mohly nepříznivě ovlivnit prováděné práce. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
  
 Složení pracovní čety: 
 
• 1 vedoucí čety 
• 6 izolatéři 
• 4 klempíři 
• 1 zámečník 
• 2 vazači 
• 2 pomocní dělníci 
• 1 jeřábník 
• 2 řidiči 
 
Celkem se pracovní četa bude skládat z 19 pracovníků 
 
vedoucí čety - řídí práce, kontroluje jakost provedení, určuje postup prací dle projektové 




vazači - vybírají a zavěšují potřebný materiál na závěs jeřábu (nutný vazačský průkaz) 
 
klempíři – kladou trapézové plechy na železobetonové vazníky dle kladečského plánu 
 
zámečník – provádí spoje trapézových plechů, kotví trapézové plechy k železobetonové 
konstrukci přistřelením a mezi sebou samovrtnými šrouby 
 
pomocný dělník – provádí pomocné práce, nosí materiál a potřebné nářadí 
 
Izolatér – Provádí pokládku parotěsné vrstvy, tepelné izolace, ochranné vrstvy a 
hydroizolační fólii, kotví teplenou izolaci a hydroizolační folii do trapézového plechu 
 
 jeřábník - obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na správné 
montážní postupy, musí vlastnit jeřábnický průkaz třídy „B“ 
 
 řidiči – je zodpovědný za dopravu materiálu na stavbu, musí vlastnit řidičské oprávnění 
skupiny „C+E“ a osvědčení profesní způsobilosti 
 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o provádění daných prací a doložit platné 
oprávnění způsobilosti provádění těchto prací (jeřábnické a vazačské zkoušky) a musí řádně 
dodržovat BOZP za které odpovídá mistr a stavbyvedoucí. 
 
 




Technické údaje stavebních strojů viz kapitola H. Strojní sestava 
 
• tahač návěsů Volvo FH 16 750 
• podvalník Goldhofer SPZ DL 5 53/80 A 
• nákladní automobil MAN TGA 26.414 s hydraulickou rukou 
• stavební věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 50 
• kloubová samohybná plošina ZTM 45/25 RT 
 
6.4 Stavební buňky 
 
Stavební buňky pro etapu zastřešení budou použity z předchozí etapy montáže nosné 
konstrukce. Technické údaje stavebních buněk viz kapitola E. Zásady organizace 
výstavby 
 
• obytná buňka - AB 6/WC 
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• obytná buňka - AB 6 
• sanitární buňka SAN – 600 
• skladový kontejner 20” 
 
6.3 Pracovní pomůcky 
 
• nastřelovací pistole SPIT Spitfire P370 C60 se zásobníkem 
• nůžky na plech, falcovací kleště, 
• pilka na železo, pilník 
• elektrické nůžky Makita JS1601 
• aku vrtačka Hilti XBT 4000 + nástavce na šroubování a vrtáky 
• úhlová bruska Hilti DCG 230-DB 
• okružní pila Hilti VSC 55 
• svařovací pistole Airtherm 3000 
• pilka na tepelnou izolaci 
• lámací nůž 
• svinovací metr, pásmo, tužka 
• kladívko, kleště 
• prodlužovací kabel 230 V, 400 V 
• staveništní rozvaděč 
• plachta na zakrývání 
 
6.4 osobní pracovní pomůcky 
 
• pracovní oděv 
• pracovní obuv 
• pracovní přilba 
• pracovní rukavice 
• ochranné brýle 
• reflexní vesta 
• bezpečnostní pásy a lana pro práci na plošině a střeše 
 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Před zahájením prací musí být řádně překontrolovány a předány zakrývané konstrukce, 
o předání bude vytvořen zápis do stavebního deníku. Před zahájením prací se musí provést 
kontrola zvedacího mechanizmu: 
 
• Stav zvedacího mechanizmu 




Veškeré práce budou probíhat dle technologického postupu a PD.  
 
Montáž trapézového plechu 
 
Montáž bude začínat pokládkou trapézových plechů HP 160/250 v hale výrobní kolmo 
na vazníky, v hale skladové kolmo na krokve. Trapézové plechy bude na střešní konstrukci 
dopravovat věžový jeřáb Liebherr, který dopraví potřebný balík plechů na střechu haly. Vazač 
upevní balík do textilních úvazů a zahákne do háku jeřábu. Budou používané pouze textilní 
úvazy, aby nedošlo k mechanickému poškození plechů. Poté je přeneseme na potřebné místo 
za komunikace jeřábníka s klempířem provádějící pokládku trapézových plechů. Bude se 
začínat od kraje atiky směrem nahoru. Plechy budou položeny za pomocí 2 montážních 
plošin. Zámečník provede kotvení trapézového plechu každou druhou vlnu do 
železobetonového prefabrikovaného prvku přistřelením pomocí nastřelovací pistole SPIT  
s červenou nábojkou (nejsilnější síla výstřelu  nastřelovacím hřebem SPIT hřebík C9/60. Poté 
bude střecha pochůzí a montáž může probíhat ze střešní konstrukce. 
Plechy v hale skladové budou pokládány rovnoběžně s vazníky a kolmo na krokve, u 
světlíkové obruby bude kraj plechu položen na ozubu světlíkové obruby. Skladebná šířka 
plechu je 75 cm, podélně bude přeložen o jeden zub dle technických listů, mezi plechy 
v podélném směru bude vynechána 4 mm mezera pro případ tepelné roztažnosti materiálu. 
Při zkracováni plechu budou použity nůžky na plech, nebo pilka na železo. Plechy 
nesmí být řezané za vysokých otáček, např. uhlovou bruskou. Řezaná hrana bude za pomocí 
pilníku sbroušena a zbavena ostrých hran. 
 
Před pokládkou dalších vrstev střešní konstrukce musí být dokončená etapa 





Parotěsná zábrana JutaFOL N 110 SPECIAL bude na střechu vyzvednuta stavebním 
jeřábem, vazač ji upevní do textilního úvazu a přemístí na střešní konstrukci trapézových 
plechů, kde ji izolatéři odvěsí. Před roztáhnutím musí být trapézové plechy zbaveny nečistot a 
odstraněny ostré hrany aby nedošlo k poškození parotěsné vrstvy. Parotěsnou vrstvu izolatéři 
roztáhnou volně na trapézový plech, podélné přesahy budou dle technických listů výrobce 
minimálně 150 mm.  Spoje se přelepí páskou JutaFOL SP AL, aby došlo ke vzduchové 
nepropustnosti. Folie se bude řezat lámacím nožem na míru. V Případě potřeby se dá 
roztažená fólie zatížit rolemi. Takto se položí parotěsná folie na celé střeše. 
  
Pokládka tepelné izolace 
 
Další vrstvu střešního pláště bude tvořit tepelná izolace extrudovaný polystyren Isover 
EPS 150 S v tl. 100 mm a 80 mm, na vazbu. Před položením TI musí být parotěsná folie 
suchá a zbavena případných nečistot.  Palety s tepelnou izolací budou přesunuty na střechu 
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stavebním jeřábem, na potřebné místo. Nesmí být porušena parozábrana. Izolatéři budou klást 
TI na parozábranu ve dvou vrstvách, druhá vrstva bude otočena o 90°. V první vrstvě bude TI 
tl. 100 mm v druhé vrstvě bude TI tl. 80 mm. Tepelná izolace se začne se klást od atiky 
směrem nahoru. Tepelná izolace musí na sebe navazovat a nesmí se tvořit spáry větší než 5 
mm, bude řezána na míru ruční pilou.  
V místě dle PD s požadavkem na větší požární odolnost bude nahrazen polystyren 
deskami z minerální vlny Rockwool Monrock MAX E v tl. 180 mm. 
Takto bude položena celá střecha obou dvou hal. Bude proveden vždy jen takový 
denní zábor, který budou schopni přikrýt provizorní plachtou nebo položit hydroizolační folii. 
Práce musí být přerušeny v případě hrozících dešťových srážek, aby se do tepelné izolace 
nedostala voda. 
 
Pokládka hydroizolační folie 
 
Před položením Hydroizolační vrstvy musí být provedeny ochranná vrstva geotextílii 
GeoNETEX S 300, kterou izolatéři roztáhnou volně na teplenou izolaci s podélnými a 
příčnými přesahy minimálně 150 mm.  
Na geotextílii bude roztažena hydroizolační folie Sarnafil® TG 76-15 EL Felt a 
v místě dle PD s požadavkem na větší požární odolnost bude hydroizolační folie Sarnafil® G 
410-15. Hydroizolační folie a geotextilie bude na střechu dopravována stavebním jeřábem, po 
jednotlivých rolích, které vazači upevní do textilních úvazů a zaháknou na hák jeřábu. 
Hydroizolační folii budou izolatéři mechanicky kotvit držákem izolace SBH-T 65/25 se 
samovrtným šroubem EJOT Climadur-Dabo SW 8 do trapézového plechu. Hydroizolační 
folie bude kotvena vždy v podélných a příčných svarech a přeložena dalším pásem folie a 
svařena horkým vzduchem za pomocí svařovací pistole Airtherm 3000. Bude se začínat 
v místě atiky, kde bude hydroizolační folie přilepena na atiku do výšky 300 mm dle PD. 
 
Prostupy ve střešní konstrukci 
 
V případě prostupů přes střešní konstrukci např. prostup pro vzduchotechniku, bude 
v trapézovém plechu vyřezaná pomocí elektrických nůžek díra, přes kterou povede prvek 
vzduchotechniky. Parotěsná folie bude rovněž v místě prostupu rozřezaná a bude k prvku 
přilepena páskou JutaFOL SP AL, aby byla zajištěna vzduchová nepropustnost. Tepelná 
izolace bude obřezána přesně podle tvaru prvku. Hydroizolační folie se přitaví nebo přilepí na 




Odvodnění střechy výrobní a skladové haly bude řešeno v místě úžlabí mezi loděmi a 
podél atik, ve štítech hal bude na obvodovém plášti z PUR panelů vynechaný otvor, který 
bude sloužit jako odvodňovací otvor. Do těchto otvorů bude střecha vyspádovaná pomocí 




8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
 Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 
technickým dozorem investora. Veškerou zodpovědnost za organizaci a práci na stavbě, za 
dodržování technologických postupů a bezpečnosti práce bude stavbyvedoucí a mistr. 
Kontroly budou zaznamenávány do kontrolních a zkušebních plánů. V případě nesrovnalostí 
je povinen stavbyvedoucí problém ohlásit technickému dozoru investora, projednat dodatečné 
opatření a vše zapsat do stavebního deníku. Jakost materiálu musí být v souladu s dodacím 
listem. Na konci pracovní směny, zapíše stavbyvedoucí zápis o provedených kontrolách do 
stavebního deníku. 
 
8.1 Vstupní kontrola 
 
Vstupní kontrola bude provedena před zahájením výstavby, bude kontrolována 
připravenost stavby a staveniště. Kontrola konstrukce, na kterou bude montován střešní 
plášť. Dále bude kontrolován dodaný materiál dle projektové dokumentace a dodacího 
listu. Zkontrolovaná požadovány kvalita, celistvost a počet kusů. Bude provedena vizuálně 
a měřením. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
Mezioperační kontrola bude prováděna vizuálně a měřením v průběhu celé etapy 
zastřešení. Kontroluje se správnost provedení a kvalita. V této části kontroly můžou 
případné nedostatky stále odstraněny. Bude se kontrolovat dodržování technologických 
postupu a projektové dokumentace. Dále bude kontrolováno používání správných 
materiálů, kontrola spojů, kotvení, přeložení a skladování materiálu dle technických listů. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
 
Výstupní kontrola bude provedena po každém dokončení stavebního procesu. Bude 
prováděna vizuálně a měřením. Je důležitá pro navazující procesy a další výstavbu. Bude 
nám garancí celkové jakosti a kvality provedení. 
 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Staveniště musí být zřízeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při realizaci 
stavby. Stavbyvedoucí je povinen vést evidenci všech osob pohybujících se na staveništi. 
Stavbyvedoucí je povinen proškolit veškeré pracovníky, či osoby pohybující se na staveništi 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem jejich 
prováděných činností. Pracovníci či osoby pohybující se na staveništi jsou povinni použít 
ochranné osobní pracovní pomůcky. Pracovníci pracující ve výškách, musí být pro tuto 
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činnost zdravotně způsobilí a musí být vybaveni pracovními pomůckami pro práci ve výškách 
(bezpečnostním pásem). 
 Pod zavěšenými břemeny a v jejich bezprostřední blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Při práci s břemeny je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Stavební práce je nutné přerušit: 
 
• rychlost větru je větší než 10 m/s 
• při snížené viditelnosti, námraze 
• při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě se bude řídit obecně platnými právními 
předpisy, zejména: 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Zákon č. 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 






Veškeré nakládáni s odpady musí probíhat v souladu s platnými zákony a vyhláškami: 
 
• č.383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
• č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
• č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 
• č.185/2001 Sb. O odpadech 
• č.294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
 
 Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 
opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků. Nebezpečné látky a 
odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Veškeré odpady vzniklé na staveništi 
se budou třídit dle vyhlášky 381/2001 sb. Na stavbě musí být kontejnery, které budou 




Druhy odpadů dle 381/2001 sb.  
 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 
 
 Vozidla vyjíždějící ze stavby budou očištěna v mycí zóně, aby neznečišťovali 
přilehlou veřejnou komunikaci. Všechny stavební stroje musí mít platné technické průkazy 
či revizní prohlídky a nesmí být starší 10 let. Stroje můžou být použity jen k takovému 
účelu, ke kterému jsou určeny. Pro případ úniku ropných látek bude na staveništi umístěna 
havarijní souprava. 
 
Možné rizika na stavbě: 
 
• Riziko:  Veškeré PVC obaly (od distančních prvků, PVC pásky). 
Řešení: Budou se shromažďovat a ukládat do kontejnerů a následně se odvezou na 
řízenou skládku. 
 
• Riziko:  Únik provozních kapalin do zeminy. 
Řešeni: Posypání kontaminovaného místa sorbentní látkou. Odtěžení kontaminované 
   zeminy a odvoz na skládku odpadů. 
 
• Riziko:  Únik oleje při stání vozidel. 
Řešení: Parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 












H. STROJNÍ SESTAVA 
 
Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu montáže nosné konstrukce a zastřešení 
železobetonového skeletu. 
 
Stroje pro montáž skeletu: 
 
1. Tahač návěsů Volvo FH 16 750 
2. Podvalník Goldhofer SPZ-DL 6 - 65/80 A 
3. Podvalník Goldhofer SPZ DL 5 53/80 A 
4. Nákladní automobil MAN TGA 26.414 s hydraulickou rukou 
5. Stavební věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 50 
6. Kloubová samohybná plošina ZTM 45/25 RT 
7. Ruční Míchadlo Collomix CX400HF + metla MKN140HF 





























1. TAHAČ NÁVĚSŮ VOLVO FH 16 750 
Tahač návěsu VOLVO FH 16 750 bude spolu s podvalníkem Goldhofer SPZ-DL 6 - 65/80 A 
a SPZ DL 5 53/80 A využit k dopravě prefabrikátu z prefy IP systém a.s. a TOPOS PREFA 
Tovačov s.r.o. a dopravy trapézových plechů pro montáž zastřešení. 
 
 




Výkon motoru:  551 kW (750 k) 
Palivo:   nafta 
Třída emisí motoru:  Euro 5 
Rozvor náprav:   3 6000 mm 
D x Š x V:   5785 x 2495 x 3894 
Provozní hmotnost:  7 900 Kg 











2. PODVALNÍK GOLDHOFER SPZ-DL 6 - 65/80 A 
 
Návěsový podvalník GOLDHOFER SPZ-DL 6 – 65/80 A bude spolu s tahačem návěsu 





Konstrukce:   6 náprav 
Hmotnost:   16 300 Kg 
Nosnost:   84 000 – 95 600 Kg 
Rozměry (D x Š):  15 200 x 2 480 mm  
Roztažitelný:   až 10 250 mm na 25 450 mm 
 
 
Obr. podvalník GOLDHOFER SPZ-DL 6 - 65/80 A 
 
 
3. PODVALNÍK GOLDHOFER SPZ DL 5 53/80 A 
 
Návěsový podvalník GOLDHOFER SPZ-DL 6 – 65/80 A bude spolu s tahačem návěsu 
Volvo FH 16 použit pro přepravu prefabrikovaných železobetonových dílců na stavbu. Prvky 
pro montáž, budou odebírány přímo z návěsu, proto budou pro dopravu použity dvě soupravy 




Konstrukce:   5 náprav 
Hmotnost:   15 300 Kg 
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Nosnost:   54 700 Kg 
Rozměry (D x Š):  13 200 x 2 490 mm 
Roztažitelný:   až 7 450 mm na 20 650 mm 
 
 
Obr. podvalník GOLDHOFER SPZ DL 5 53/80 A 
 
 
4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGA 26.414 S HYDRAULICKOU 
RUKOU HIAB 200 C-4 
 
Nákladní automobil MAN TGA 26.414 HIAB 200 C-4 bude použit k dopravě palet se 
zálivkovou maltou, cementovou zálivkou a dopravě stavebních buněk na staveniště a 




Výkon motoru:  301 kW (414 k) 
Palivo:   nafta 
Třída emisí motoru:  Euro 3 
Znak náprav:   6 x 2  
Hmotnost:   7 490 Kg 
Nosnost:   12 000 Kg 
Ložná plocha (D x Š): 6200 x 2450 mm 
Hydraulická ruka:  HIAB 200 C-4 
Max. nosnost HR:  7 000 Kg 






























5. STAVEBNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 1250 HC 50 
 
Stavební věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 50 bude použit k montáži skeletu a dále pak k 
horizontální a vertikální přepravě materiálů na stavbě. Bude použit jeřáb o rozponu 81 000 
mm (r = 83 700 mm). 
 
OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI JEŘÁBU: 
 
Nejtěžší prvek Vazník V1    Hmotnost: 15,195 t 
      Vyložení:  62 m …VYHOVUJE 
 
Nejvzdálenější prvek sloup VS03  Hmotnost: 10,208 t 





























































6. KLOUBOVÁ SAMOHYBNÁ PLOŠINA  ZTM 45/25 RT 
 
Dieselová kloubová samohybná plošina bude využita při 
montáži skeletu, při ukládaní stropních průvlaků, ztužidel, 
vazníků a krokví. Budou použity dvě plošiny pro současné 
pracování dvou montážníků na opačném konci ukládaných 
prvků a urychlení prací při montáži. 
 
Dieselová pracovní plošina ZTM 45/25 RT je vhodná pro práce 
na zpevněných i nezpevněných podkladech. Svými užitnými 
vlastnostmi je vhodná do náročných terénů, kde je třeba 
použít stranový dosah stroje. Pro tyto práce je opatřena 
pohonem 4x4 a výkyvnými nápravami. Plošina je otočná 
































7. RUČNÍ MÍCHADLO COLLOMIX CX400HF + METLA MKN140HF 
 





Výkon:    1200W/220V/50Hz/5A 
Max. otáčky:    1 rychlost -450 min-1, 2 rychlost -600 min-1 
Průměr míchacího nástroje:  140 mm 
Optimální mísící objem:  do 65 litrů 












8. Stavební míchačka Lescha Euromix 125 
 
Stavební míchačka Lescha Euromix 125 bude použita k přípravě cementové zálivky pro 













Napětí  230 V  
Hmotnost  55 kg  
 
Elektrický příkon  500 W  
 
Max. objem mokré sm. 97 l  
 
Objem bubnu  130 l  
 
Rozměry (d x š x v)  1130x715x1330 mm 
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1. Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola projektové dokumentace 
2. Kontrola připravenosti staveniště 
3. Kontrola převzetí prefabrikovaných prvků, zálivek, skladování 
4. Kontrola polohy a stabilizace jeřábů, vazácích prostředků 
5. Kontrola montážních podmínek 
 
2. Mezioperační kontrola 
 
6. Kontrola osazení sloupů 
7. Kontrola osazení stropních průvlaků 
8. Kontrola osazení stropních panelů SPIROLL 
9. Kontrola osazení schod. Bloků, podest, ramen 
10. Kontrola osazení štítových průvlaků 
11. Kontrola osazení ztužidel 
12. Kontrola osazení vazníků 
13. Kontrola osazení krokví 
 
3. Výstupní kontrola 
 


















Přehled použitých zkratek: 
 
HSV  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV  Pomocný stavbyvedoucí 
TDI  Technický dozor investora 
ADP   Autorský dozor projektanta 
SD   Stavebního deníku 
SOD   Smlouva o dílo 
TP   Technologický předpis 
 
Seznam použitých norem a předpisů: 
 
Vyhl. č. 499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb 
Vyhl. č. 137/1998 Sb.  O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
    Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0212-5  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 2480   Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 72 3000   Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná  
    ustanovení 
ČSN ISO 8792  Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 
    používání 
ČSN 27 0140-1-6  Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování 
ČSN ISO 12480-1  Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 









1. Vstupní kontrola 
 
Kontrolní a zkušební bod 1: Kontrola projektové dokumentace 
 
Kontroluje se se rozsah, úplnost, správnost projektové dokumentace dle zákona 183/2006 Sb., 
vyhlášky č. 499/2006 sb. a č. 173/2008 sb. Projektová dokumentace bude odsouhlasena 
investorem. Případné nejasnosti budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Při 
předání projektové dokumentace dodavateli se provede zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 2: Kontrola připravenosti staveniště 
 
Bude se kontrolovat polohové a výškové osazení základových patek, provedení obsypu kolem 
patek dle PD. Kontrola bude probíhat při převzetí staveniště. Po převzetí staveniště se provede 
zápis do stavebního deníku a předá se vyhotovený protokol o předání staveniště. 
 
Kontrolní a zkušební bod 3: Kontrola převzetí prefabrikovaných prvků, zálivek, skladování 
 
 Bude se kontrolovat přejímka dodaných prvků. U všech prvků se bude kontrolovat 
kompletnost, celistvost, neporušenost, čistota. Dále shoda dodacího listu s výpisem prvků, 
prohlášení o shodě, certifikát CE. Je potřeba zkontrolovat správnost uložení prefabrikovaného 
dílce na dopravním prostředku a manipulační úchyty. Po převzetí za ně zodpovídá 
stavbyvedoucí. Všechny dokumenty budou řádně archivované. Přejímka bude zaznamenána 
do stavebního deníku. 
 Skladování se na staveništi nepředpokládá, v případně uskladnění materiálu musí být 
skladovací plocha zpevněná, odvodněná a dostatečně únosná. 
 
Kontrolní a zkušební bod 4: Kontrola polohy a stabilizace jeřábů, vazácích prostředků 
 
 Před zahájením montáže musí být překontrolované umístění jeřábu dle výkresu 
zařízení staveniště. Místo jeřábu se v průběhu výstavby nebude měnit. Kontroluje se 
funkčnost, použitelnost a údržba jeřábu. Zkontroluje se vizuálně neporušenost vazácích 
prostředků. Kontrola jeřábu a vázacích prostředků bude probíhat každý den před montáží. 
Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 5: Kontrola montážních podmínek 
 
 Montáž nelze provádět za mlhy, námrazy, silných dešťů, hustého sněžení a rychlosti 
větru nad 8 m/s. Dále teplota vzduchu a montovaných prvků nesmí klesnout pod + 5°C a 
překročit +25°C kvůli tuhnutí zálivkových hmot. Klimatické podmínky jsou kontrolovány 






1. Mezioperační kontrola 
 
Kontrolní a zkušební bod 6: Kontrola osazení sloupů 
  
 Kontroluje se osazení sloupů do kalichů patek. Před zvednutím prvku bude 
zkontrolováno označení a uvázání. Před osazením se zkontroluje maltové lože, do kterého 
bude sloup ukládán. Po osazení se kontroluje přesnost usazení prvku dle PD. Povolené 
odchylky, vodorovně ± 10 mm, svisle ± 10 mm. Svislost osazeného sloupu od osy ± 20 mm. 
Kontrola důkladného zalití zálivkovou maltou prostoru mezi sloupem a kalichem. Kontrola 
osazených prvků na správné místo dle PD. Osazené prvky musí být neporušené a čisté. 
Kontrolovaný bude každý sloup. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 8: Kontrola osazení stropních průvlaků 
 
 Kontroluje se osazení stropních průvlaků. Před zvednutím prvku bude zkontrolováno 
označení a uvázání. Před osazením se kontroluje maltové lože. Po osazení se kontroluje 
přesnost usazení prvku dle PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 5 mm, svisle ± 5 mm a 
rovinnost panelu ± 5 mm na 2 m. Stropní průvlaky budou uložené na konzoly sloupů. 
Kontrola osazených prvků na správné místo dle PD. Osazené prvky musí být neporušené a 
čisté. Kontrolovaný bude každý stropní průvlak. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního 
deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 8: Kontrola osazení stropních panelů SPIROLL 
 
 Kontroluje se osazení stropních panelů SPIROLL. Před zvednutím prvku bude 
zkontrolováno označení a uvázání. Před osazením se kontroluje maltové lože. Po osazení se 
kontroluje přesnost usazení prvku dle PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 12 mm, svisle ± 5 
mm a rovinnost panelu ± 5 mm na 2 m. Kontrola uložení výztuže, která bude vložena do spár 
dle PD a pomocí distančních podložek zajištěna proti posunutí. Kontrola důkladného zalití 
výztuže zálivkovou maltou. Kontrola osazených prvků na správné místo dle PD. Osazené 
prvky musí být neporušené a čisté. Kontrolovaný bude každý stropní panel. Výsledek 
kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
  
Kontrolní a zkušební bod 9: Kontrola osazení schod. bloků, podest a ramen 
 
Kontroluje se osazení schodišťových bloků, podest a ramen. Před zvednutím prvku bude 
zkontrolováno označení a uvázání. Před osazením schodišťového ramene se kontroluje 
maltové lože nanesené na ozub průvlaku. Po osazení se kontroluje přesnost usazení prvku dle 
PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 5 mm, svisle ± 5 mm. Kontrola vyplnění spár 
cementovou zálivkou. Kontrola osazených prvků na správné místo dle PD. Osazené prvky 
musí být neporušené a čisté. Kontrolovaný bude každý schodišťový prvek. Výsledek kontroly 




Kontrolní a zkušební bod 10: Kontrola osazení štítových průvlaků 
 
 Kontroluje se osazení štítových průvlaků. Před zvednutím prvku bude zkontrolováno 
označení a uvázání. Před osazením se kontroluje maltové lože na hlavách sloupů. Po osazení 
se kontroluje přesnost usazení prvku dle PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 5 mm, svisle ± 
5 mm a rovinnost průvlaku ± 5 mm na 2 m. Stropní průvlaky budou uložené na ocelové trny 
v hlavách sloupů. Kontrola zalití otvorů s trny, aby bylo zajištěno krytí výztuže. Kontrola 
osazených prvků na správné místo dle PD. Osazené prvky musí být neporušené a čisté. 
Kontrolovaný bude každý štítový průvlak. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
 
Kontrolní a zkušební bod 11: Kontrola osazení ztužidel 
 
Kontroluje se osazení ztužidel. Před zvednutím prvku bude zkontrolováno označení a uvázání. 
Před osazením se kontroluje maltové lože na hlavách sloupů. Po osazení se kontroluje 
přesnost usazení prvku dle PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 5 mm, svisle ± 5 mm a 
rovinnost ztužidla ± 5 mm na 2 m. Ztužidla budou uložené na ocelové trny v hlavách sloupů. 
Kontrola zalití otvorů s trny, aby bylo zajištěno krytí výztuže. Kontrola osazených prvků na 
správné místo dle PD. Osazené prvky musí být neporušené a čisté. Kontrolované bude každé 
ztužidlo. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 12: Kontrola osazení vazníků 
 
Kontroluje se osazení vazníků. Před zvednutím prvku bude zkontrolováno označení a uvázání. 
Před osazením se kontroluje maltové lože. Vazník se ukládá mezi ztužidla do vidlice sloupu a 
vymezena bočně distančními podložkami. Po osazení se kontroluje přesnost usazení prvku dle 
PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 5 mm, svisle ± 5 mm a rovinnost průvlaku ± 5 mm na 2 
m. Kontrola důkladného zalití zálivkovou maltou prostoru mezi sloupem a vazníkem. 
Kontrola osazených prvků na správné místo dle PD. Osazené prvky musí být neporušené a 
čisté. Kontrolovaný bude každý vazník. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
Kontrolní a zkušební bod 13: Kontrola osazení krokví 
 
Kontroluje se osazení krokví. Před zvednutím prvku bude zkontrolováno označení a uvázání. 
Před osazením se kontroluje maltové lože na vazníku. Po osazení se kontroluje přesnost 
usazení prvku dle PD. Povolené odchylky, vodorovně ± 5 mm, svisle ± 5 mm a rovinnost 
krokve ± 5 mm na 2 m. Krokve budou uloženy na vazníku. Kontrola osazených prvků na 
správné místo dle PD. Osazené prvky musí být neporušené a čisté. Kontrolovaná bude každá 
krokev. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
 
2. Výstupní kontrola 
 




Kontroluje se celková hotová konstrukce. Kontrola správné polohy jednotlivých prvků, zalití 
všech spár a přesnost celé konstrukce dle PD. Povolené odchylky vodorovně ± 25 mm, svisle 
± 30 mm a dovolené konečné průměrné sedání objektu 60 mm. Konstrukce musí být 
provedena kvalitně a vizuálně nesmí být vidět žádné poruchy. Všechny prvky v konstrukci 
musí být neporušené a čisté. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku a bude 
zhotoven protokol o převzetí staveniště.  
 
Kontrolní a zkušební plán viz příloha: 
 

















J. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
Stavbyvedoucí je povinen před zahájením prací na stavbě proškolit veškeré 
pracovníky, či osoby pohybující se na staveništi s bezpečnostními předpisy a riziky na stavbě. 
Staveniště musí být zřízeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při realizaci stavby. 
Stavbyvedoucí je povinen vést evidenci všech osob pohybujících se na staveništi. 
Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem jejich prováděných 
činností. Pracovníci či osoby pohybující se na staveništi jsou povinni použít ochranné osobní 
pracovní pomůcky (OOPP). Pracovníci pracující ve výškách, musí být pro tuto činnost 
zdravotně způsobilí a musí být vybaveni pracovními pomůckami pro práci ve výškách 
(bezpečnostním pásem). 
 Pod zavěšenými břemeny a v jejich bezprostřední blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Při práci s břemeny je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Stavební práce je nutné přerušit: 
 
• rychlost větru je větší než 8 m/s 
• při snížené viditelnosti, námraze 
• při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě se bude řídit obecně platnými právními 
předpisy, zejména: 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Zákon č. 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 




Citace z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. psáno stylem 




Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
 
Konkrétní opatření:  
Staveniště bude ze všech stran oploceno drátěným plotem výšky 2,0 m o celkové délce 
690 m. Plot bude tvořen mobilními drátěnými panely, které budou kotveny do 
betonových patek. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Konkrétní opatření:  
Veškeré vstupy na staveniště jsou z ulice Opavská.  Vstupy budou zabezpečeny 
uzamykatelnou bránou, která bude bránit vstupu nepovoleným osobám. Brána bude na 
viditelném místě opatřena zákazovou značkou „NEPOVOLENÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“ dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat 
na konci směny umístění výstražných značek a uzamknutí brány, nebo pověřit jinou 
zodpovědnou osobu. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,16) 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Konkrétní opatření:  
Brána vjezdu a výjezdu ze staveniště, bude na viditelném místě opatřena zákazovou 
značkou „NEPOVOLENÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
Pojezd po staveništi bude jednosměrný. U brány vjezdu bude na viditelném místě 
značka jednosměrky a značka „MAXIMALNÍ POVOLENÁ RYCHLOST 10 km/h“. Na 
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okraji přilehlé pozemní komunikaci ulice Opavská, bude na obou koncích staveniště 
umístěna výstražná značka „POZOR vjezd a výjezd ze stavby “. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.5) 
 
Konkrétní opatření:  
Stavební mistr bude dbát, aby bylo na pracovištích a dopravních komunikací dodržován 
pořádek. Veškeré stavební práce budou prováděny za denního osvětlení. 
 
9. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Konkrétní opatření:  
Veškeré stroje, dopravní prostředky muže obsluhovat pouze osoba proškolená 
s patřičnými oprávněními (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz). Břemena můžou 
uvazovat jen osoby s platným vazačským průkazem. Při dopravě a manipulaci břemene 
se nesmí v okolí přepravovaného břemene zdržovat žádné osoby, kromě vodiče 
břemena. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
Konkrétní opatření:  
Na stavbě, bude používán stavební rozvaděč tzv. „Antoníček“, který bude připojen 
k přípojce na hranici pozemku a bude umístěn vedle stavební buňky stavbyvedoucího. 
Bude chráněn přístřeškem před povětrnostními vlivy. Namontuje ho osoba s platným 
oprávněním a označí bezpečnostními tabulkami “HLAVNÍ VYPÍNAČ„ a “VYPNI V 
NEBEZPEČÍ„. Rozvody po stavbě budou z „Antoníčku“, rozvedeny elektrickými 
prodlužovacími kabely k jednotlivým zařízením a stavebním buňkám. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
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označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
Konkrétní opatření:  
Veškerá elektrická zařízení používána na stavbě, budou pravidelně kontrolovány a 
v případě nevyhovujícího stavu nesmí být na stavbě používány. Všichni pracovníci 
budou poučení o umístění hlavního vypínače elektrického zařízení. Po skončení 
pracovní směny budou veškerá elektrická zařízení sbalena a bude vypnut hlavní 
vypínač. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1.  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
Konkrétní opatření:  
Provoz stavebních plošin se řídí technickými podmínky danými výrobcem a návodem 
používání. Na kloubové samohybné plošině budou v koši maximálně 2 pracovníci a 
nebude překračována maximální povolena hmotnost v koši 227 kg. Při rychlosti větru 
větší než 8 m/s musí být práce přerušena. 
 
3. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
 
Konkrétní opatření:  
Obsluhovat stroje bude pouze pracovník, který má pro tuto činnost patřičné oprávnění. 
Stroje budu při přerušení nebo skončení práce řádně zabrzděny a uzamknuty. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 




Konkrétní opatření:  
Každý pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy nebo zdraví 
osob je povinen, pokud nebezpečí nemůže odstranit sám, přerušit práci a ohlásit tuto 
skutečnost svému nadřízenému, který učiní patřičná opatření a případně upozornit 
všechny osoby, které by mohly být ohroženy. 
 
5. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
Konkrétní opatření:  
Stavbyvedoucí zapíše vzniklou událost s patřičným opatřením do stavebního deníku. 
 
6. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
Konkrétní opatření:  
Montážní práce budou přerušeny v případě snížené viditelnosti, silných dešťů, bouřek, 
při rychlosti větru větší jak 8 m/s a dalších nepříznivých podmínek. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Konkrétní opatření:  
Nikdo z pracovníků nebude pracovat osamoceně, kde není v doslechu ani v dohledu 
jiného pracovníka. Pracovníci budou pracovat vždy ve skupinkách, tak aby v případě 
nehody druhý pracovník poskytl nebo přivolal pomoc. Pro případ první pomoci bude v 
buňce stavbyvedoucího umístěna lékárnička vybavena a doplněna potřebnými léky a 








Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.19) 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;20) dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 
předpisů.16) 
 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 




Konkrétní opatření:  
 Veškeré pracovní stroje bude obsluhovat pouze osoba s odbornou způsobilostí a 
platnými řidičskými oprávněními. Na stavbě budou používané pouze stavební stroje, 
které budou mít platné technické průkazy či revizní prohlídky a nesmí být starší 10 let. 
Stroje můžou být použity jen k takovému účelu, ke kterému jsou určeny. 
   Nákladní automobil s hydraulickou rukou musí mít při práci s rukou vytaženy 
stabilizátory a podloženy dřevěným podkladkem proti zaboření, dle návodu k použití. 
 Při manipulaci s hydraulickou rukou přes kabinu řidiče se nesmí v kabině vyskytovat 
žádná osoba. Při pojezdu stroje musí být zařízení ustaveno v provozní poloze, tak aby 
nedošlo ke ztrátě stability a zakrývání výhledu řidiče. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
Konkrétní opatření:  
 Obsluha bude zaznamenávat závady na stavebním stroji do provozního deníku stroje. 
Střídající obsluha bude s těmito závady řádně seznámena.  
Obsluha jeřábu nesmí přerušit práci a opustit své místo se zavěšeným břemenem 
ve vzduchu a spuštěným hákem na zem. Břemeno musí být bezpečně přemístěno na 
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skladovací plochu, kde bude odháknuto a hák musí být vyzvednut do výšky mimo 
dosah. 
Nákladní automobily budou odstaveny na zpevněné ploše staveniště, budou 
řádně zabrzděny ruční brzdou, vyjmuty klíče ze zapalování a uzamknuty aby nedošlo 
k samovolnému posunu a užití jinou neoprávněnou osobou a kde nebudou ohroženy 
činností prováděnou na stavbě. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
Konkrétní opatření:  
Materiál na stavbu bude dovážen nákladním automobilem průběžně podle potřeby 
vedoucího čety. Bude skladován dle technických podmínek výrobce. Prefabrikované 
prvky budou uloženy v poloze, v které budou zabudované v konstrukci, vyjma sloupů. 
Manipulace s materiálem bude v poloze, v jaké budou zabudovány v konstrukci. 
    
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
 
Konkrétní opatření:  
Mezi skládaným materiálem bude vynechána průchozí ulička min 750 mm. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
Konkrétní opatření:  
Skladovací plochy a dopravní komunikace budou provedeny ze štěrkového zhutněného 
podsypu. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
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provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
Konkrétní opatření:  
 Prefabrikované prvky a trapézové plechy budou podloženy dle technických podmínek 
výrobce dřevěnými hranoly tak, aby byla zajištěna stabilita. Role skladované 
v horizontální poloze budou provázaný provazem a podloženy dřevěnými klíny, proti 
kutálení. Role skladované ve vertikální poloze budou provázány, aby nedošlo 
k vyvrácení.  
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
 
 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.15) Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě 
tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 





11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů.23) 
 
 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem.24) 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
Konkrétní opatření:  
Pracovníci budou používat ochranné osobní pracovní pomůcky, především pracovní 
rukavice, ochranou přilbu, reflexní vestu, ochranné brýle 
 
2. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 





4. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
5. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
 
6. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
7. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu,11) jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
 
8. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
9. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu.6) Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
 
10. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
11. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
12. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
13. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 




14. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
 
Konkrétní opatření:  
Montážní práce se budou řídit dle technologického postupu, kontrolního a zkušebního 
plánu a projektovou dokumentací. Vázaní prefabrikovaných prvků bude probíhat na 
nákladním autě ještě před  zvednutím dle pokynů výrobce do atestovaných vazácích 
prostředků. Nebude překračovaná nosnost vazacích prostředků daná výrobcem. Před 
zvednutím prvku z nákladního auta budou zajištěny ostatní prvky tak, aby nedošlo 
k zhroucení. Vazači budou mít platný vazačský průkaz. Jeřáb bude obsluhovat osoba s 
platným jeřábnickým průkazem. Bude dbáno na povětrnostní vlivy, tak aby nebyl někdo 
zraněn a nebyla způsobena škoda na majetku. V blízkosti dopravovaného břemene se 
nebude nikdo zdržovat.  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 





(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou 
nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, 
poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 
m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny. 
 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 






(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí 
nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi. 
 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 
1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně 
na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. 
přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému 
použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  
 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve 
větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
Konkrétní opatření: 
Pracovníci budou pracovat vždy ve skupinkách, tak aby v případě nehody druhý pracovník 
poskytl nebo přivolal pomoc. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
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četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je 
nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací7). 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 




Práce ve výškách bude prováděna z montážních kloubových plošin, kde je koš opatřen 
zábradlím ve výšce 1,2 m, pomocné zábradlí ve výšce 0,6 m a zarážky o výšce 0,15 m.  
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 




2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, 
kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků 
vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na 
související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických 
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
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samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu,  
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
 
8.  Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti 
systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 
jejich stanovené životnosti. 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
Konkrétní opatření: 
Jako osobní ochranné pracovní prostředky bude použitý celotělový postroj s 
karabinami, bezpečnostní a pojistné lano. Práci může provádět jen proškolený 
pracovník pro práci ve výškách. 
 
III.  Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
 





5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 




Na stavbě budou používány k montáži nosné konstrukce a zastřešení pouze pojízdné 







IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
Konkrétní opatření: 
Materiál bude zavěšen při přepravě na místo uložení k háku jeřábu, nebo hydraulické 
ruky a bude odháknut až při bezpečném uložení. Materiál nebude skládán na okrajích 
střešní konstrukce, kde by mohlo dojit k pádu. Pracovní plošina má po všech stranách 
zarážky výšky 0,15 m, které zabrání pádu předmětů. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
Konkrétní opatření: 
Drobný materiál a nářadí budou mít umístěni pracovníci v kapsách na nářaďovém 
nosném pásu, který bude mít pracovní připevněný kolem pasu. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 




Při montáži budou na kloubové samohybné plošině v koši maximálně 2 pracovníci a 
nebude překračována maximální povolena hmotnost v koši 227 kg. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi  
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 93 
 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
Konkrétní opatření: 
Stavební mistr nebo jiná zodpovědná osoba určená mistrem bude dohlížet na ohrožený 
prostor a zajistí, aby se v prostoru nikdo nenacházel po dobu prováděných prací. 




VI. Práce na střeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
3. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
4. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 
stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 
 
5. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m 
a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 
zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 
apod.). 
 
Konkrétní opatření:  
Pracovníci budou montovat trapézový plech na střešní konstrukci za pomocí 
kloubových montážních plošin, po ukotvení trapézového plechu bude střecha pochůzí. 
Pracovníci pracující na střechách budou mít celotělový postroj kotvený karabinou na 








IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 
(síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
Konkrétní opatření:  
Stavební práce budou přerušeny v případě snížené viditelnosti, silných dešťů, bouřek, 
při rychlosti větru větší jak 8 m/s a dalších nepříznivých podmínek. Práce budou znovu 
obnoveny za příznivé povětrnostní situace. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o 
práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 
druhé. 
 
Konkrétní opatření:  
Všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací proškoleni zaměstnavatelem 
o bezpečnosti, konkrétními riziky na stavbě a budou dodržovat bezpečnostní nařízení. 











2. Přehled použitých mechanizmů a cen 
3. Návrh sestav zvedacích mechanizmů 









 V této části práce jsem se pokusil zaměřit na problematiku návrhu ideální strojní 
sestavy pro technologickou etapu montáže železobetonového montovaného skeletu výrobně 
skladového areálu Lena – hračky v dolní Benešově. Strojní sestavu jsem navrhoval a 
posuzoval z hlediska technického a ekonomického. Zaměřil jsem se především na návrh 
zvedacích mechanizmů, kde jsem posoudil několik variant a typů jeřábu. 
 Při výběru jeřábu byla nejvíce sledována cenová náročnost jednotlivých řešení. Bylo 
také nutné ověřit, zda navržený mechanizmus lze na staveništi umístit a zda má dostatečnou 
únosnost v potřebném vyložení. 
 
 
Nosná konstrukce skeletu 
 
 Nosná konstrukce skeletu se skládá z prvků sloupů, stropních průvlaků, stropních 
panelů, štítových průvlaků, vazníků, ztužidel, krokví a schodišťových prvků. 
Nejproblémovější prvky skeletu jsou vazníky a stropní průvlaky, které musely být zohledněny 
při návrhu zvedacích mechanizmů pro svoji velkou hmotnost a polohu v konstrukci. Jedná se 
o vazníky V1, V2, V5, V6 a stropní průvlak RT401 a RT501. 
 
Vazník V1 a V2 o rozměru 400 x 1800 x 22020 mm a hmotnosti 15,195 t 




Stropní průvlak RT401 o rozměru 550 x 800 x 16300 mm a hmotnosti 16,168 t 














Schéma skeletu nosné konstrukce s vyznačením problémových prvků. 
 
 













2. Přehled použitých mechanizmů a cen 
 
2.1. Autojeřáb LIEBHERR LTM 1050 - 3.1 
 
 Nosnost max.:  50 t / 3 m 
 Vyložení max.:  42 m 
 Výška max.:   57 m 
 Počet náprav:   3 
 Transportní hmotnost: 36 t    




 Přejezd jeřábu:     115 Kč/Km 
 Manipulace jeřábů:  2 370 Kč/hod 
 Přepravní povolení:  1 000 Kč 
 Doba patkování:      30 min 
 
























2.2. Stavební věžový jeřáb LIEBHERR 1250 HC 50 
 
 Cena:  
 
 Projekt založení:      9 000 Kč 
 Přepravní povolení:      1 000 Kč 
 Nájem včetně servisu:  200 000 Kč/měs 
 Práce jeřábníka:               250 Kč/hod 
 Doprava jeřábu na stavbu:    30 000 Kč 
 Montáž jeřábu:   150 000 Kč 
 Demontáž jeřábu:   150 000 Kč 
 Doprava jeřábu zpět:     30 000 Kč 
  
 Nejtěžší prvek Vazník V1   Hmotnost: 15,195 t 
      Vyložení:  62 m …VYHOVUJE 
 
 Nejvzdálenější prvek sloup VS03 Hmotnost: 10,208 t 






















Přejezd jeřábu:   115 Kč/Km x 90 x 2 =            20 700 Kč 
Manipulace jeřábů:   2370 Kč/hod x 510 hod = 1 208 700 Kč 
Přepravní povolení:                      1 000 Kč 
Doba patkování:   30 min 
 
CENA CELKEM:        1 230 400 Kč 
 
 









Montáž celého skeletu bude provedena, stavebním věžovým jeřábem Liebherr 1250 HC 50, 





Projekt založení:              9 000 Kč 
Přepravní povolení:              1 000 Kč 
Nájem včetně servisu:  200 0000 Kč/měs x 2 měs = 400 000 Kč 
Práce jeřábníka:   250 Kč/hod x 510 hod =  127 500 Kč 
Doprava jeřábu na stavbu:            30 000 Kč 
Montáž jeřábu:        150 000 Kč 
Demontáž jeřábu:        150 000 Kč 
Doprava jeřábu zpět:            30 000 Kč 
 










4. Srovnání variant 
 
Varianta 1 (Autojeřáb) Varianta 2 (Věžový jeřáb) 
Výhody Výhody 
• Rychlost zajištění jeřábu • Použití v jiných etapách 
• Technicky méně náročná 
• Rychlejší montáž 
Nevýhody Nevýhody 
• Technicky více náročná - více pozic 
přeparkování 
• Pojezd nákladního automobilu za 
jeřábem 
• Jeřáb se musí smontovat před zahájením 
prací 








Nejlepší varianta zvedacího mechanizmu po zohlednění technického a ekonomického 
hlediska je varianta 2 se stavebním věžovým jeřábem Liebherr 1250 HC 50, která je cenově 
levnější o 332 900 Kč, technicky méně náročná a je s ní rychlejší montáž skeletu. Věžový 
jeřáb se navíc může použít při přepravě materiálu při předchozí etapě a následující stavební 
etapě. 
Montáž skeletu variantou 1 s automobilovým jeřábem Liebherr LTM 1050, by byla 
technicky více náročná, autojeřáb by musel několik desítek krát přepatkovávát, kvůli poměru 
malé  
únosnosti/vyložení. Při návrhu vyšší verze autojeřábu s větší únosností by se zvedla cena 
manipulace jeřábu a tudíž celková cena montáže. 
 
 




Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. 





• Firma Hanyš, www.hanys.cz 
• Firma Craneservice Brno, www.craneservice.cz 

















Tato práce se zabývá technologickým řešením nosné konstrukce a zastřešením výrobně 
skladového areálu v Dolním Benešově. Cílem mé práce bylo vyřešit studii možné realizace 
montáže nosné konstrukce železobetonového skeletu a zastřešení. Najít nejlepší řešení 
z hlediska technického provedení a ekonomické náročnosti. Pro představu jsem si vytvořil 
v programu Allplan 2012 a Google SketchUp 3D model celé konstrukce s postupem prací, 
ve kterém jsem si svůj návrh montáže ověřil. 
Práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis montáže nosné konstrukce a 
zastřešení, výpis materiálu, návrh strojní sestavy, zásady organizace výstavby, časový plán, 
rozpočet, kontrolní a zkušební plán, návrh zvedacích mechanizmů, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (BOZP) a 3D model. 
Práci jsem se snažil vypracovat svědomitě, tak abych se z ní co nejvíce naučil. Tato 
práce mi dala představu o montovaných železobetonových stavbách, které jsou v dnešní době 
tak populární, především stavění výrobních a skladových hal a nákupních středisek. Vytvořil 




















ŠLANHOF,J.: BW52 - Automatizace stavebně technologického projektování studijní opora, 
Brno 2008 






































ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
    Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0212-5  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 2480   Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
 
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
 
Zákon č. 183/2006 sb.  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška. č. 499/2006 Sb.   O dokumentaci staveb 
Vyhláška. č. 137/1998 Sb.   O obecných technických požadavcích na výstavbu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do 
hloubky 
Předpis č. 381/2001 Sb.   Katalog odpadů 












N. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ 
 
BOZP   Bezpečnost a ochrana při práci 
ZOV   Zásady organizace výstavby 
HSV   Hlavní stavbyvedoucí 
PSV   Pomocný stavbyvedoucí 
TDI    Technický dozor investora 
ADP     Autorský dozor projektanta 
SD     Stavební deník 
SOD     Smlouva o dílo 
TP     Technologický předpis 
VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 
PD   Projektová dokumentace 
ZOV   Zásady organizace výstavby 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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P4.2.  ROZPOČET ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
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P6.  ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
P7.  3D VIZUALIZACE MONTÁŽE SKELETU 
P8.  3D MODEL NOSNÉ KONSTRUKCE  
 
 
